

## COMUNE DI PARTINICO

PROV. DI PALERMO



<b>Settore LL.PP. e Servizi Ambientali</b>
Il Responsabile del Settore : Ing. Gallo Giuseppe

SETTORE LL.PP. e Servizi Ambientali

Determinazione R.G. N° 528 del 11-04-17

OGGETTO	Liquidazione fatt. n.1/2017 alla ditta Geotek srl per anticipazione del 20% per <i>lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII</i>
Responsabile del Settore: Ing. Gallo Giuseppe	
Responsabile del Procedimento: Napolitano Benedetto	
Ufficio Proponente:	

TRASMESSA ALL'ALBO IL 11.04.17

Settore n° 6

ATTO n° 90Del 11 APR. 2017

Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 l.r. 30/4/91 n°10 ai sensi dell'art.2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza avente OGGETTO: Liquidazione fatt. n.1/2017 alla ditta Geotek srl per anticipazione del 20% per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 03/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Papa Giovanni XXIII, dell'importo complessivo di €. 739.326,77di cui :

<b>INTERVENTI di RISTRUTTURAZIONE</b>			
controsoffitti		€22.082,30	
coperture		€74.343,68	
pavimenti		€64.229,73	
infissi interni		€14.755,46	
infissi esterni		€50.650,39	
finiture e rifacimenti interni		€29.897,87	
finiture e rifacimenti esterni		€73.192,42	
	somma		€ 334.151,85
<b>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI</b>			
impianto antincendio			
impianto elettrico		€171.500,0	
impianto idricosanitario		€15.730,0	
impianto termico e di climatizzazione		€50.000,00	
	somma		€ 237.230,70
<b>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO</b>			
energetico			€ 11.588,20
abbatt. Barriere arch.			€ 9.312,60
rimozione amianto			€ 3.000,00
somma totale lavori			€ 595.283,35
<b>Riepilogo lavori</b>			
A – Importo totale lavori			€ 595.283,35
B- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ( vedi art.2 C.S.A. )			€ 14.302,27
C – costo personale non soggetto a ribasso d'asta ( vedi art.2 C.S.A. )			€ 160.656,49
D – importo lavori a b. a. soggetti a ribasso			€ 420.324,59
<b>somme a disposizione amm.ne</b>			
IVA lavori 10%		€59.528,34	
direzione lavori, misure e contabilità		€30.688,75	
coord. sicurezza in esecuzione		€13.959,49	
collaudo		€ 5.583,80	
IVA 22% e tasse 4% su comp.tecniche		€13.502,37	
fondo progett. 2%		€11.905,67	
contributo ANAC		€ 375,00	
pubblicità gara		€ 3.000,00	

oneri accesso discarica		€ 5.000,00	
prove laboratorio		€ 500,00	
	somma		€ 144.043,42
	TOTALE		€ 739.326,77

DATO ATTO che con nota del 03 aprile 2015 n°5255 il Sindaco del Comune di Partinico ha presentato all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – istanza di accesso al finanziamento , del Progetto sopra citato , relativo all'Avviso pubblico del 20/03/2015 , per la formazione della graduatoria regionale di cui all'art.10 del D.L. 12/09/2013 n.104 convertito con modificazioni con la L. 8/11/2013 n.128 , recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

CONSIDERATO che con D.D.G. n.2726 del 27/05/2015 l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – è stato approvato in via definitiva il Piano Regionale Triennale per gli interventi di Edilizia Scolastica per il triennio 2015 – 2016 - 2017 , e che con nota n.8190 del 08/07/2015 dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione si comunica che questo Ente è stato inserito nel Piano annuale degli interventi di edilizia scolastica anno 2015 per l'importo di € 739.326,77.

DATO ATTO che con determina del settore tecnico ed attività produttive R.G. n° 446 del 15 aprile 2016 i lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Papa Giovanni XXIII sono state aggiudicati in via definitiva all ditta GeoteK srl per l'importo netto di € 547.103,64 oltre IVA al 10% , e si approvava il nuovo quadro economico come segue



QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE LAVORI		
<b>A</b>	importo netto lavori	547.103,64
<b>B</b>	somme a disposizione dell'amministrazione	
	IVA lavori 10%	54.710,36
	direzione lavori, contabilità	30.688,75
	ccord. Sicurezza in esecuzione	13.959,49
	collaudo	5.583,80
	IVA 22% e tasse 4% su comp. Tecniche	13.502,37
	fondo progett. 2%	11.905,67
	contributo ANAC	375,00
	pubblicità gara	3.000,00
	oneri accesso discarica	5.000,00
	prove laboratorio	500,00
	somma	139.225,44

686.329,08

DATO ATTO che in data 21 dicembre 2016 con rep. N.7199 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in oggetto con la ditta Geotek srl per l'importo netto di Euro 547.103,64 ( comprensivo di iva al 10% € 601.818,00 ) comprensivi di oneri per la sicurezza e costo personale ed escluso IVA al 10%

DATO ATTO che in data 20 gennaio 2017, da parte del Direttore dei Lavori Arch. Aiello Santo Giovanni , sono stati consegnati i lavori in oggetto alla ditta appaltatrice Geotek srl

VISTO il certificato per il pagamento anticipazione del 20% all'impresa esecutrice dei lavori , ditta Geotek

srl , emesso dal RUP in data 27/1/2017 ai sensi dell'art.7 ultimo capoverso del contratto di appalto , pari ad € 109.420,73 esclusa iva al 10% di € 10.942,00 e quindi in totale € 120.362,00;

VISTA la fattura elettronica n.1 del 31/1/2017 emessa dalla ditta Geotek srl dell'importo di € 120.362,00 ( € 109.420,00 + € 10.942,00 IVA 10% ) con causale “ pagamento anticipazione 20%” ;

CHE in attuazione alla CONVENZIONE il Comune di Partinico – entro il 1° marzo 2017 – ha fatto richiesta di accredito della somma di € 122.656,00 , sulla piattaforma digitale MIUR-mutuiBEI , comprendente :

€. 1.919,00 per spese pubblicità gara ( anticipate dal Comune con imp. Deter. 1119 del 7/9/2015 al cap. 5320, ed accertate al cap. 1220 ) )

€. 375,00 per contributo gara ANAC

€. 120.362,00 per anticipazione 20% lavori , iva 10% compresa, alla ditta Geotek srl

DATO ATTO che con Determina n. 489 del 4/4/2017 sono state incamerate al Capitolo delle Entrate 1113 “ lavori manutenzione straordinaria scuola materna Papa Giovanni XXIII” la somma di € 122.656,00 di cui all'avviso provvisorio n.607 ( finanziamento mutuiBEI ) , giusto accertamento n.3199 del 2015


RITENUTO doveroso , stante l'accreditamento del finanziamento mutui-bei , rimborsare al comune di Partinico le spese anticipate per la pubblicità di gara dell'opera in oggetto.

#### **PROPONE al Responsabile del Settore la seguente determinazione**

- 
- 1) Dare atto che Determina n.489/2017 sono state incamerate al cap. Entrata n.1113 le somme di € 122.656,00 del finanziamento dell'opera in oggetto derivanti da mutuiBei
  - 2) Liquidare alla ditta Geotek srl , esecutrice dei lavori in oggetto, la fattura n. 1 del 31/1/2017 dell'importo di € 120.362,00 ( € 109.420,00 + € 10.942,00 IVA 10% ) con causale “ pagamento anticipazione 20%” così come da allegato certificato di pagamento emesso dal RUP
  - 3) Dare disposizione al servizio economico-finanziario di emettere mandato di pagamento di cui sopra a favore della ditta Geotek srl mediante prelevamento dal Cap. Spesa n. 905

Partinico, li 5/4/2017

IL responsabile del procedimento  
Benedetto Napolitano



## IL Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali

**Esaminata** la proposta del responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti, e che assumono motivazione del presente provvedimento;

### VISTI:


- l'art.107 del D.to L.gs. n. 267 del 18/08/2000 " T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- Gli art. 183 e 184 del Decreto Legislativo n.267/2000 che disciplina le procedure di assunzioni, prenotazioni e impegni di spese nonché le procedure di liquidazione;
- la Determina Sindacale n° 17 del 15/03//2017 con la quale è stato nominato Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali Ing. Gallo Giuseppe ;

### **DETERMINA**

Fare propria la superiore proposta che qui si intende ripetuta e trascritta di oggetto : Liquidazione fatt. n.1/2017 alla ditta Geotek srl per anticipazione del 20% per *lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII*

Partinico, li

Il Resp.le del Settore  
Ing. Gallo Giuseppe



ENTE APPALTANTE:

Comune di Partinico

Provincia di Palermo

LAVORI DI: di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Scuola Materna Papa Giovanni XXIII.  
CIG: 6407671163 – CUP: D84H1500075002

IMPRESA: GEOTEK SRL - Piazza Falcone e Borsellino, 11 - Alcamo (TP)

CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE

STATO DEI PAGAMENTI		
n.	data	importo (€)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
<b>totale</b>	<b>€.</b>	

VISTO il contratto n. 7199 di repertorio del 21/12/2016, registrato all'agenzia delle entrate di Palermo al n. 14868 del 22/12/2016 serie 1T col quale furono affidati i lavori alla predetta impresa per l'aggiudicata somma di €. 547.103,64 al netto del ribasso d'asta del 11,8867%.

Visto il capitolato speciale d'appalto, si liquida l'anticipazione sui lavori pari al 20% dell'importo contrattuale

Anticipazione del 20%	€	109.420,73	
	€	109.420,73	
Rimane l'ammontare netto dei lavori	€		<b>109.420,73</b>

**RITENUTE CONTRATTUALI:**

	€.		
	€.		
Totale delle ritenute contrattuali	€.		
Rimane l'ammontare al netto delle ritenute contrattuali	€.		<b>109.420,73</b>
Rimane l'ammontare netto di	€.		109.420,73
Dedotti i precedenti acconti di complessive	€.		
Rimane il credito dell'Impresa di	€.		<b>109.420,73</b>

**CERTIFICA**

che ai termini della vigente normativa si può pagare all' impresa la somma di €.

**109.420,00**

diconsi Euro: centonovemilaquattrocentoventi / 00

Partinico, li 27-01-2017

**ASSICURAZIONE INFORTUNI**

Gli operai dell'impresa sono assicurati presso l' I.N.P.S., Sede di: **Trapani** con polizza **92312940**

Si dichiara che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi ed ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.P.S. con posizione assicurativa n. 92312940

Il Responsabile del Procedimento  
*Benedetto Di Felice*

Il Direttore dei Lavori  
*[Signature]*

Stampa: **ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI** SANTO GIOVANNI AIELLO n. 2576

Soft 81188

**FATTURA N. 1**

Identificativo trasmittente: IT02266680814 - Progressivo invio: 00017 - Codice destinatario: L8ZWK2  
Telefono trasmittente: 0924201489 E-mail trasmittente: info@geoteksrli@libero.it

**GEOTEK SRL**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02266680814  
Codice fiscale: 02266680814  
PIAZZA FALCONE E BORSELLINO N° 11  
91011 ALCAMO (TP)  
IT

**Comune di Partinico**

Codice fiscale: 00601920820  
VIA MONS. ARCURI N.1  
90047 Partinico (PA)  
IT

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: 1      Data: 31/01/17      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 120.362,00      Arrotondamento:

Causale: CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE 20%

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Scuola Materna Papa Giovanni XXIII		1,00	109.420,00		109.420,00	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		109.420,00	10.942,00		Art.17-TER del D.P.R. 633/1972	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>120.362,00</b>




Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 109.420,00		Istituto finanziario: Banca Don Rizzo Credito Cooperativo Sicilia occ IBAN: IT33T0894681781000002499943	

**Contratto**

Identificativo contratto: 7199  
Data contratto: 21/12/16  
Codice CUP: D84H1500075002  
Codice CIG: 6407671163

GEOTEK SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02266680814 - Codice fiscale: 02266680814 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: PIAZZA FALCONE E BORSELLINO N° 11 - 91011 ALCAMO (TP) - IT  
Iscrizione REA: TP - 157605 - Capitale sociale: 40000,00 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)  
Telefono: 0924201489 - Fax: 09241916700 - E-mail: info@geoteksrli@libero.it

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1





## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile : Dott. A. Schiacchitano

### SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato ;

ATTO n° \_\_\_\_\_

Prenotaz. E/o impegno n°	_____	cap.	_____	codice	_____	bilancio	_____	importo €.	_____
Prenotaz. E/o impegno n°	_____	cap.	_____	codice	_____	bilancio	_____	importo €.	_____
Prenotaz. E/o impegno n°	_____	cap.	_____	codice	_____	bilancio	_____	importo €.	_____
Prenotaz. E/o impegno n°	_____	cap.	_____	codice	_____	bilancio	_____	importo €.	_____
Prenotaz. E/o impegno n°	_____	cap.	_____	codice	_____	bilancio	_____	importo €.	_____
Prenotaz. E/o impegno n°	_____	cap.	_____	codice	_____	bilancio	_____	importo €.	_____
Prenotaz. E/o impegno n°	_____	cap.	_____	codice	_____	bilancio	_____	importo €.	_____
Prenotaz. E/o impegno n°	_____	cap.	_____	codice	_____	bilancio	_____	importo €.	_____

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa sopra descritto e di copertura finanziaria.

Partinico li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**Dott. A. Schiacchitano**