



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AMBIENTALI

Determinazioni R.G. N° 151 del 08-02-2018

OGGETTO:	<p>Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a servizi sociali di Via Mario Mancuso.</p> <p>Autorizzazione variante al contratto di appalto in corso, approvazione perizia di variante, ed impegno di spesa integrativo in favore della ditta appaltatrice CIG: 69329703D5</p>
Responsabile del Settore: ing. Giuseppe Gallo	
Responsabile del Procedimento: ing. Armando Piscitello	
Ufficio Proponente: Ufficio Gare	

TRASMESO ALL'ALBO PRETORIO IL 20-03-2018

Settore n. 06	
Reg. n.° <u>41</u>	del <u>08 FEB. 2018</u>



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art.5 L.R. 10/91 propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;

PREMESSO:

- Che con determinazione del Responsabile del Settore n° 06 n. 118 del 19/12/2016, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento in oggetto l'ing. Armando Piscitello in servizio presso il Settore LL.PP. e Servizi Ambientali;
- che la copertura finanziaria del progetto è prevista al cap. 3150 del bilancio comunale 2016;
- che con deliberazione della G.M. n. 218 del 29/12/2016, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a servizi sociali di Via Mario Mancuso, per l'importo complessivo di €. 50.000,00 con il seguente quadro economico di spesa:

A) lavorazioni e forniture	€. 45.023,18
di cui non soggetti a ribasso:	
<i>a1) per oneri sicurezza inclusi nei lavori: €. 2.860,76;</i>	
totale lavorazioni e forniture soggette a ribasso	€. 42.162,42
B) somme a disposizione dell'Amministrazione	
<i>b1) I.V.A. (10% di A)</i>	<i>€. 4.502,32</i>
<i>b2) incentivo art. 113 D.lgs 50/16</i>	<i>€. 346,68</i>
<i>b3) contributo ANAC per gara</i>	<i>€. 30,00</i>
<i>b4) oneri accesso in discarica</i>	<i>€. 97,82</i>
SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€. 4.976,82
Importo complessivo del progetto	€. 50.000,00

DATO ATTO:

- Che con determinazione Reg. n° 142 del 29/12/2016, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico autorizzava a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a servizi sociali di via Mario Mancuso;
- Che con determinazione Reg. n° 592 del 02/05/2017, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico, aggiudicava definitivamente la gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a servizi sociali di via Mario Mancuso, all'Impresa B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. s.a.s. con sede in Partinico (PA), Via Meli, 19 - P.I. 04420130827, che ha offerto il ribasso del 22,0308% sull'importo posto a base di gara di euro 45.023,18, compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, per l'importo contrattuale di Euro 35.734,46, oltre Euro 3.573,45 per I.V.A. al 10;
- Che con determinazione Reg. n° 592 del 02/05/2017, il responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico, approvava il seguente quadro economico di spesa post gara, dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a servizi sociali di via Mario Mancuso:

A) lavorazioni e forniture (importo contrattuale)	€. 35.734,46
<i>di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €. 2.860,76</i>	



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

totale lavorazioni e forniture già soggette a ribasso: € 32.873,70

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

b1) I.V.A. (10% di A)	€ 3.573,45
b2) incentivo art. 113 D.lgs 50/16	€ 346,68
b3) contributo ANAC per gara	€ 30,00
b4) oneri accesso in discarica	€ 97,82
b5) ribasso di gara più I.V.A.	€ 10.217,59

SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE **€ 14.265,54**

- **Importo complessivo del progetto** € 50.000,00

CONSIDERATO che in corso d'opera è stata ravvisata la necessità di eseguire le ulteriori lavorazioni, il Direttore dei Lavori ha redatto apposita perizia di variante che prevede lavori per un importo di € 41.087,92 al netto del ribasso d'asta del 22,0308% oneri di sicurezza compresi, comunque entro i limiti del finanziamento originario di € 50.000,00, quindi senza alcun onere integrativo rispetto alle somme stanziare dall'Amministrazione Comunale, con il seguente quadro economico di spesa:

A) Per lavori al netto del ribasso d'asta € 41.087,92
comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 2.860,76

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

- per IVA al 10% sui lavori al netto	€ 4.108,79
- per incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 346,68
- verifiche CPTA	€ 1.875,74
- oneri di accesso in discarica	€ 97,82
- per pubblicità gara	€ 30,00
- servizi tecnici ed attivazione utenze	€ 2.453,05
Sommano a disposizione dell'amministrazione	€ 8.912,08
TOTALE PERIZIA VARIANTE	€ 50.000,00

DATO ATTO:

- Che l'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. stabilisce che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende;
- che l'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., stabilisce che i contratti d'appalto, durante il loro periodo di efficacia possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 35;
 - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;
- che per l'appalto in oggetto, ben al disotto della soglia fissata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (euro 5.225.000 innalzata dal 01/01/2018 a € 5.548.000), risultano verificate entrambe le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/06 e s.m.i., in quanto il quadro economico di variante prevede un incremento dell'importo contrattuale netto di € 5.353,45, inferiore al 15 per cento dell'importo originario (euro 5.360,17), oltre all'adeguamento dell'IVA e la somma per le verifiche sulla sicurezza nei cantieri da parte della CPT di Palermo, peraltro già impegnata a valere sul



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

ribasso di gara con determinazione R.G. n. 592 del 02/05/2017, ed inoltre, la modifica non altera la natura complessiva del contratto;

- che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n° 27 del 31/01/2018, si prendeva atto del quadro economico di spesa previsto dalla suddetta perizia di variante e veniva autorizzato l'utilizzo di tutto il ribasso di gara disponibile e della relativa IVA, pari ad €. 8.341,85, necessario a far fronte alle maggiori spese, che attualmente trovano copertura al cap. 3150 "manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali", Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2, del bilancio comunale 2017;

ACCERTATA la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Generale di attuazione D.P.R. n. 207/10 per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il Regolamento dei contratti del comune di Partinico;

Per i motivi espressi in narrativa

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- 1) **Autorizzare** ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. la variante, al contratto di appalto in corso di validità rep. n. 7220 del 24/08/2017, dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a servizi sociali di via Mario Mancuso, per il nuovo importo contrattuale di € 41.087,92 al netto del ribasso d'asta del 22,0308% oneri di sicurezza compresi, comunque entro i limiti del finanziamento originario di € 50.000,00, quindi senza alcun onere integrativo rispetto alle somme stanziati dall'Amministrazione Comunale, ed approvare la perizia di variante redatta dal D.LL. con il seguente quadro economico di spesa:

A) Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 41.087,92
comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 2.860,76	
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
- per IVA al 10% sui lavori al netto	€ 4.108,79
- per incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 346,68
- verifiche CPTA	€ 1.875,74
- oneri di accesso in discarica	€ 97,82
- per pubblicità gara	€ 30,00
- servizi tecnici ed attivazione utenze	€ 2.453,05
Sommano a disposizione dell'amministrazione	€ 8.912,08
TOTALE PERIZIA VARIANTE	€ 50.000,00

Composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Analisi nuovi prezzi;
- Elenco nuovi prezzi;



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

- Quadro comparativo;
- Atto di sottomissione;

- 1) **Dare mandato** all'Ufficio Impegni del Settore Economico Finanziario di perfezionare l'ulteriore impegno di spesa in favore dell'impresa B.F.L. Impianti Tecnologici di Gaglio Giorgio & C. s.a.s. con sede in Partinico (PA), Via Meli, 19 - P.I. 04420130827, per la somma complessiva di €. 5.888,80, di cui €. 5.353,45 per lavorazioni e forniture, ed €. 535,35 per IVA al 10%, al cap. 3150 "manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali", Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2, del bilancio comunale 2017, al sub. imp. 3260.2 (derivante dal riaccert. ordinario 2017);
- 2) **Dare atto** che con successive determinazioni, si provvederà alla liquidazione in favore della ditta appaltatrice, a seguito di presentazione di regolare fattura, della eventuale anticipazione prevista dalla normativa vigente e sugli stati di avanzamento dei lavori;
- 3) **Dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi e per gli effetti de D.Lgs. n. 33/2013 "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Partinico, li 08/02/2018



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Armando Piscitello

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- l'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 (norme sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano sugli atti gestionali per gli impegni di spesa e per le liquidazioni;
- L'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della legge 127/97 e l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- L'art. 19 del vigente regolamento organico del Comune di Partinico avente per oggetto le attribuzioni dei Responsabili del Settore;
- La determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 02 del 29/06/2017, che designa quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali, l'ing. Giuseppe Gallo;

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

Partinico, li


IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SERVIZI AMBIENTALI

Ing. Giuseppe Gallo





COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO





COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato;

ATTO N° /

Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____
Prenotaz. e/o impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____	Importo €. _____

Perfezion. Sub. Sup. 3260.2 Cap. 3150

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria.

Partinico, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(dott. Giuseppe Misuraca)

F.T.O Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Antonella Spataro)

Il Responsabile del settore
Finanziario e Contabile
Dott. Giuseppe Marone