



COMUNE DI PARTINICO
 PROV. DI PALERMO

Settore LL.PP. e Servizi Ambientali

Determinazione R.G. N° 1302 del 10/11/17

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza scuola materna Papa Giovanni XXIII. CUP D84H15000750002 CIG Z171CD5E86 Liquidazione acconto in favore del Direttore dei lavori arch. Santo Giovanni Aiello.
Responsabile del Settore: Ing. Gallo Giuseppe	
Responsabile del Procedimento: ing. Armando Piscitello	
Ufficio Proponente: Ufficio Gare, progettazione e Cantieri di Lavoro.	

TRASMESSA ALL'ALBO IL 15-10-2018

Settore n° 6

ATTO n° 247

Del 10/11/2017

IL Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 30.04.1991 n.10 ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione, di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza avente per Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza scuola materna Papa Giovanni XXIII. - CUP D84H15000750002 CIG Z171CD5E86 - Liquidazione acconto in favore del Direttore dei lavori arch. Santo Giovanni Aiello.



PREMESSO che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 03/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Papa Giovanni XXIII, dell'importo complessivo di €. 739.326,77 di cui:

INTERVENTI di RISTRUTTURAZIONE		
controsoffitti	€22.082,30	
coperture	€74.343,68	
pavimenti	€64.229,73	
infissi interni	€14.755,46	
infissi esterni	€50.650,39	
finiture e rifacimenti interni	€29.897,87	
finiture e rifacimenti esterni	€73.192,42	
	somma	€ 334.151,85
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI		
impianto antincendio		
impianto elettrico	€171.500,0	
impianto idricosanitario	€15.730,0	
impianto termico e di climatizzazione	€50.000,00	
	somma	€ 237.230,70
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO		
energetico		€ 11.588,20
abbatt. Barriere arch.		€ 9.312,60
rimozione amianto		€ 3.000,00
	somma totale lavori	€ 595.283,35
Riepilogo lavori		
A - Importo totale lavori		€ 595.283,35
B- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (vedi art.2 C.S.A.)		€ 14.302,27
C - costo personale non soggetto a ribasso d'asta (vedi art.2 C.S.A.)		€ 160.656,49
D - importo lavori a b. a. soggetti a ribasso		€ 420.324,59
somme a disposizione amm.ne		
IVA lavori 10%	€59.528,34	
direzione lavori, misure e contabilità	€30.688,75	
coord. sicurezza in esecuzione	€13.959,49	
collaudo	€ 5.583,80	
IVA 22% e tasse 4% su comp. tecniche	€13.502,37	
fondo progett. 2%	€11.905,67	



contributo ANAC	€ 375,00	
pubblicità gara	€ 3.000,00	
oneri accesso discarica	€ 5.000,00	
prove laboratorio	€ 500,00	
	somma	€ 144.043,42
	TOTALE	€ 739.326,77

- con nota del 03 aprile 2015 n°5255 il Sindaco del Comune di Partinico ha presentato all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – istanza di accesso al finanziamento, del Progetto sopra citato, relativo all'Avviso pubblico del 20/03/2015, per la formazione della graduatoria regionale di cui all'art.10 del D.L. 12/09/2013 n.104 convertito con modificazioni con la L. 8/11/2013 n.128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
- con D.D.G. n.2726 del 27/05/2015 l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – è stato approvato in via definitiva il Piano Regionale Triennale per gli interventi di Edilizia Scolastica per il triennio 2015 – 2016 - 2017, cui all'elenco n° d'ord. 43 si trova inserito il Comune di Partinico con la scuola materna Papa Giovanni XXIII di Via Pier Santi Mattarella per l'importo di € 739.326,77

DATO ATTO:

- Che con Determina Reg. Gen. 446 del 15/04/2016 l'esecuzione dei lavori di manutenzione per la messa in sicurezza della scuola materna Papa Giovanni XXIII è stata aggiudicata in via definitiva alla ditta Geotek srl con il ribasso percentuale del 11,8867% sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza e costo del personale;
- Che in data 21/12/2016 rep. 7199 è stato stipulato il contratto di appalto fra il Comune di Partinico e l'impresa ditta Geotek srl, aggiudicataria dei lavori in oggetto;
- Che a seguito di gara di affidamento dei servizi di ingegneria relativamente alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo esperita a mezzo di "indagine di mercato" in data 04/01/2017 è rimasto aggiudicatario l'Architetto Santo Giovanni Aiello, con sede in Partinico (PA), Viale Aldo Moro n. 35, con un ribasso del 23,30%, corrispondente ad un importo contrattuale di €. 17.970,68 oltre IVA e Cassa previdenziale;
- che con determinazione R.G. n. 09 del 05/01/2017, veniva impegnata a favore del professionista Aiello Santo Giovanni – con studio in Partinico Via A.Moro n. 35 P.I. 04064570825, la somma relativa all'onorario netto del ribasso d'asta pari a € 17.970,68 dal quadro economico dell'opera in oggetto alla voce " direzione lavori, misure e contabilità" e la somma per iva al 22% (€ 3.953,55) e tasse al 4% (€ 876,97) pari ad € 4.830,52 dal quadro economico dell'opera in oggetto alla voce "iva e tasse per competenze tecniche" al capitolo di spesa n.905000 titolo II del bilancio 2017 considerato che la somma del finanziamento dell'opera in oggetto è stata accantonata nella parte di avanzo vincolato del rendiconto 2015 approvato dal C.C. con delibera n. 39 del 23/8/2015;
- Che in data 05 Gennaio 2017 è stato sottoscritto il relativo disciplinare di incarico;
- Che nel corso dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante all'interno delle somme autorizzate;
- Che in data 20 Aprile 2017 il R.U.P. (geom. Benedetto Napolitano), con provvedimento prot. gen. n. 6993, ha autorizzato la perizia di variante al progetto approvato con i seguente

quadro economico di spesa:



QUADRO ECONOMICO PERIZIA di VARIANTE			
	importo lavori perizia di variante	595.283,35	
	a detrarre costi sicurezza non soggetti a ribasso	14.302,27	
	a detrarre costi della manodopera non soggetti a ribasso	160.656,49	
	a detrarre oneri sicurezza aziendali inclusi nei lavori	15.000,00	
	Somma costi non soggetti a ribasso	189.958,76	189.958,76
	Ribasso d'asta del 11,8867%	48.179,72	
	Importo netto lavori		357.144,87
A	Totale importo lavori netti compreso o.s. e costi manodop.		547.103,63
B	somme a disposizione dell'amministrazione		
	IVA lavori 10%	54.710,36	
	Spese tecniche per incarichi esterni	50.232,04	
	IVA 22% e tasse 4% su comp. Tecniche	13.502,37	
	fondo progett. 2%	11.905,67	
	contributo ANAC	375,00	
	pubblicità gara	3.000,00	
	oneri accesso discarica	5.000,00	
	prove laboratorio	500,00	
	somma	139.225,44	139.225,44

686.329,08

- Che la redazione di tale perizia ha comportato un'ulteriore spesa per le prestazioni già regolamentate con il Disciplinare d'Incarico sottoscritto dall'Arch. Santo Giovanni Aiello e L'Amministrazione Comunale in data 05/01/2017;
- Che a seguito del pensionamento del Geom. Benedetto Napolitano, con determina n. 1054 del 04/09/2017 veniva nominato nuovo R.U.P. l'Ing. Armando Piscitello;
- Che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali atto n° 203 del 15/09/2017, veniva approvata l'appendice contrattuale che integra gli art.li 1, 3, 5 del disciplinare d'incarico sottoscritto con l'Arch. Santo Giovanni Aiello in data 05/01/2017, e le parcelle preventive relative ai servizi di Direzione Lavori, redazione della perizia di variante e redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
- Che la predetta determinazione si provvedeva ad impegnare a favore del professionista arch. Aiello Santo Giovanni – con studio in Partinico Via A. Moro n. 35 P.I. 04064570825, per l'espletamento del servizio di redazione della perizia di variante e del certificato di regolare esecuzione dell'opera, l'ulteriore somma al netto del ribasso d'asta (23,30%), relativa all'onorario, pari a € 7.825,29 dal quadro economico dell'opera in oggetto alla voce "direzione lavori, misure e contabilità"; nonché, la somma per tasse al 4% (€ 313,01) e per I.V.A. al 22% (€ 1.790,43) pari ad € 2.103,44 dal quadro economico dell'opera in oggetto alla voce "iva e tasse per competenze tecniche" al capitolo di spesa n.905000 titolo II del bilancio 2017 considerato che la somma del finanziamento dell'opera in oggetto è stata accantonata nella parte di avanzo vincolato del rendiconto 2015 approvato dal C.C. con delibera n. 39 del 23/8/2015;
- che in data 30/08/2017, il Direttore dei Lavori Arch. Aiello Santo Giovanni ha emesso il SAL n.3 dei lavori eseguiti a tutto il 30/08/2017;



VISTA la fattura elettronica n.4_17 del 31/08/2017 emessa dall'arch. Santo Giovanni Aiello dell'importo di €. 28.544,13 (€. 22.496,95 per onorario + €.899,88 per contributo INARCASSA al 4% + €. 5.147,30 per IVA 22%) con causale "lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna papa Giovanni XXIII. Acconto su onorario";

VERIFICATO che la suddetta fattura comprende l'onorario per la direzione dei lavori, misura e contabilità, in maniera proporzionale al terzo stato di avanzamento dei lavori eseguito a tutto il 30/08/2017, nonché, quello a saldo relativo alla redazione della perizia di variante

DATO ATTO:

- che in attuazione della CONVENZIONE con l'Ente finanziatore, il Comune di Partinico – entro il 1° ottobre 2017 – con nota prot. n. 13475 del 11/09/17, ha fatto richiesta di accredito della somma di € 41.483,10, sulla piattaforma digitale MIUR-mutuiBEI, relativa alle spese tecniche per la Direzione dei lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- che con apposita determinazione del responsabile del Settore LL.PP. e servizi Ambientali (atto n° 239 del 07/11/2017), è stata incamerata al Capitolo delle Entrate 1113 "*lavori manutenzione straordinaria scuola materna Papa Giovanni XXIII*" la somma di €. 291.499,04 di cui all'avviso provvisorio n.2478 (finanziamento mutuiBEI), giusto accertamento n.3199 del 2015;

VISTO il certificato di regolarità contributiva emesso dall'INARCASSA prot. n. 0949881 del 31/08/2017, con scadenza di validità al 31/12/2017, dal quale risulta che l'arch. Santo Giovanni Aiello risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTA la dichiarazione resa dall'arch. Santo Giovanni Aiello in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO doveroso, stante l'accreditamento del finanziamento mutui-bei, e le previsioni del disciplinare d'incarico, provvedere alla liquidazione delle spettanze della ditta appaltatrice Geotek s.r.l.

PROPONE al Responsabile del Settore la seguente determinazione

- 1) **Dare atto** che con precedente determinazione reg. n° 239 del 07/11/2017 è stata incamerata al cap. Entrata n.1113 la somma di €.291.499,04 del finanziamento dell'opera in oggetto derivanti da mutuiBei, relativa al terzo accredito trimestrale, che comprende le somme necessarie per la liquidazione delle spettanze per il terzo certificato di pagamento in acconto dei lavori in oggetto e dell'acconto delle spese tecniche per la D.LL. e per il C.S.E.;
- 2) **Liquidare** la fattura elettronica n.4_17 del 31/08/2017 emessa dall'arch. Santo Giovanni Aiello con studio professionale in Partinico Via A. Moro n. 35 P.I. 04064570825, dell'importo di €. 28.544,13 (€. 22.496,95 per onorario + €.899,88 per contributo INARCASSA al 4% + €. 5.147,30 per IVA 22%) con causale "lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna papa Giovanni XXIII. Acconto su onorario";
- 3) **Dare disposizione** al Responsabile del Settore Economico - Finanziario di emettere mandato a favore dell'arch. Santo Giovanni Aiello, per il pagamento della somma di cui sopra, al netto della ritenuta d'acconto del 20% (€. 4.999,39), e dell'I.V.A. (€. 5.147,30) per scissione

dei pagamenti, mediante prelevamento dal Cap. Spesa n. 905, e versare la predetta somma mediante bonifico bancario presso Banca Don Rizzo Credito Cooperativo Sicilia Occidentale, IBAN: IT53K0200843490000103243679, come specificato nei documenti giustificativi di spesa e nell'art 11 del disciplinare d'incarico.



Partinico, li 10/11/2017



Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Piscitello

Il Responsabile del Settore n°6 LL.PP. e Servizi Ambientali

Esaminata la proposta del responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti, e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- l'art.107 del D.to L.gs. n. 267 del 18/08/2000 " T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- Gli art. 183 e 184 del Decreto Legislativo n.267/2000 che disciplina le procedure di assunzioni, prenotazioni e impegni di spese nonché le procedure di liquidazione;

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta che qui si intende ripetuta e trascritta di oggetto : Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza scuola materna Papa Giovanni XXIII. - CUP D84H15000750002 CIG Z171CD5E86 - Liquidazione acconto in favore del Direttore dei lavori arch. Santo Giovanni Aiello.

Partinico, li



Il Responsabile Del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali

Ing. Giuseppe Gallo

Santo Giovanni Aiello
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04064570825
 Codice fiscale: LLASTG61S13B315I
 Viale Aldo Moro, 35
 90047 Partinico (PA)
 IT

Comune di Partinico - MANUTENZIONE E SERVIZI AMBIENTALI
 Codice fiscale: 00601920820
 VIA MONS. ARCURI N.1
 90047 Partinico (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01)
 Numero: FATTPA 4_17
 Data: 31/08/17
 Valuta: EUR
 Importo totale documento: (*) 28.544,13
 Arrotondamento:
 Causale: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola Materna Papa Giovanni XXIII. Acconto su onorario

(*) Importo indicato dal fornitore

Quantità	Descrizione	Unità di misura	Prezzo unitario	Importo	IVA (%)	Importo IVA	Importo totale
1	Onorario per la Direzione dei lavori, misura e contabilità, redazione perizia di variante dei Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Giovanni XXIII - Lavori eseguiti al 30/08/2017 S.A.L. 03	ON	22.496,95	22.496,95	22,00	4.949,39	27.446,34
Soggetta a ritenuta: SI							

Importo	Importo IVA	Importo totale	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
22,00	4,95	26,95	5.147,30	
TOTALE				28.544,13

Importo	Importo IVA	Importo totale	Scadenza	IBAN	BIC
18.897,44	4,10	19.301,54	30/09/17	IT53K0200843490000103243679	UNCRITM1K56

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ritenuta
 Tipo ritenuta: Ritenuta persone fisiche (RT01)
 Importo ritenuta: 4.499,39
 Aliquota ritenuta (%): 20,00
 Causale pagamento: Decodifica come da modello 770S (A)

Cassa previdenziale
 Tipo cassa previdenziale: Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess. (TC04)
 Aliquota cassa (%): 4,00
 Importo contributo cassa: 899,88
 Imponibile cassa: 22.496,95
 Aliquota IVA (%): 22,00





Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000000000
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: L8ZWK2
Telefono del trasmittente: 05750505
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04064570825
Codice fiscale: LLASTG61S13B315I
Nome: Santo Giovanni
Cognome: Aiello
Albo professionale di appartenenza: Architetti
Provincia di competenza dell'Albo: PA
Numero iscrizione all'Albo: 2376
Data iscrizione all'Albo: 1989-06-27 (27 Giugno 1989)
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Aldo Moro, 35
CAP: 90047
Comune: Partinico
Provincia: PA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: .0918904492
E-mail: architettoaiello@interfree.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00601920820
Denominazione: Comune di Partinico - MANUTENZIONE E SERVIZI AMBIENTALI

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONS. ARCURI N.1
CAP: 90047
Comune: Partinico
Provincia: PA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Codice Fiscale: 01879020517
Denominazione: ArubaPEC S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)
Numero documento: FATTPA 4_17
Importo totale documento: 28544.13
Causale: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola Materna Papa Giovanni XXIII. Acconto su onorario

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 4499.39
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 899.88
Imponibile previdenziale: 22496.95
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: ON
Descrizione bene/servizio: Onorario per la Direzione dei lavori, misura e contabilità, redazione perizia di variante dei Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola materna Giovanni XXIII - Lavori eseguiti al 30/08/2017 S.A.L. 03
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 22496.95000000
Valore totale: 22496.95000000
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 23396.83
Totale imposta: 5147.30
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-09-30 (30 Settembre 2017)
Importo: 18897.44
Istituto finanziario: UniCredit
Codice IBAN: IT53K0200843490000103243679
Codice BIC: UNCRITM1K56
Codice pagamento: BB30G



Palermo, li 31/08/2017

Egregio R.U.P.
Ing. Armando Piscitello
Settore LL.PP. e Servizi Ambientali
Piazza Umberto I n. 3
90047 Partinico (PA)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Papa Giovanni XXIII
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136/2010 SULLA TRACCIBILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il sottoscritto Santo Giovanni Aiello C.F. LLASTG61S13B315I, Nato a Caccamo (PA) il 13/11/1961 e residente in Partinico (PA) via Genova n. 75 In qualità di Architetto libero professionista con sede studio a Partinico Viale Aldo Moro n. 35, C.A.P. 90047

tel./fax.: 0918904492

indirizzo di posta elettronica: architettoaiello@interfree.it;

Indirizzo P.E.C.: santogiovanni.aiello@archiworldpec.it;

Codice Fiscale: LLASTG61S13B315I

P.IVA: 04064570825

In relazione all'incarico di cui in oggetto, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

1) che ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il conto corrente bancario dedicato anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente incarico è:

Cod IBAN: IT53K0200843490000103243679,

intestatario: Santo Giovanni Aiello

Banca: Unicredit

Agenzia: Partinico (PA)

Di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi degli artt. 13 e 22 e ss. del D. Lgs. 196/2003

- Si allega copia carta di identità - n°AT9573892 - rilasciata in data: 26/04/2013 dal comune di Partinico






COMUNE DI PARTINICO
 Via S. Sebastiano
 91021 Partinico (PA)
 Tel. 091/241111
 Fax 091/241112
 E-mail: info@comune-partinico.pa.it

04/2010
 INCARICATO DEL SINDACATO
 [Signature]
 [Circular Stamp]

04/2010
 5,422

[Faint signature and stamp]

AT 9573892




REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 PARTINICO
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AT 9573892
 DI
 MELO
 SANTO GIOVANNI



DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

347572/171.2.1/STAP03



Spett.le
COMUNE DI PARTINICO
UFFICIO GARE SETTORE LL.PP.
P.ZZA UMBERTO I
90047 PARTINICO PA


Roma, 31 agosto 2017


Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Santo Giovanni Aiello - richiesta del 31/08/2017

L'Arch. Santo Giovanni Aiello, nato a CACCAMO PA il 13/11/1961, codice fiscale LLASTG61S13B3151, matricola 347572 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 31/08/2017, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.





**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO LIQUIDAZIONI**

Responsabile Ufficio e del procedimento:

Istruttore: _____

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° _____

- Mandato n° _____ del _____

100P
Pop. 1050 / 11
1050 / 15
Pop. 905

Reversale n° _____ del _____
Reversale n° _____ del _____

Partinico Li, _____
Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa sopra descritto e di copertura finanziaria.

Partinico li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. G. Misuraca

F.to Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali
ing. Giuseppe Gallo



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Antonella Spataro)

Stampa illeggibile