Crono programma

Lavori di manutenzione straordinaria scuola materna Cap. Polizzi

N°	Lavori	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Approntamento e montaggio ponteggio									
2	rimozione intonaco esterno									
3	Risanamento strutture intelaiate in c.a.									
4	Demolizioni di rivestimento in piastrelle									
5	Rifacimento intonaco e tonachina									
6	Tinteggiatura interni									
7	Tinteggiatura esterno									
8	Smontaggio ponteggio									
9	Pulizia cantiere									

Giorni di lavoro

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30