


Copia ALBO

Riservato al Settore proponente SETTORE N. <u>6</u> Rep. n. <u>03</u> data <u>14-03-2017</u>		INVIATA AI CAPI GRUPPO CONSILIARI in data _____ Prot. N° _____ L'Impiegato Responsabile _____
RISERVATA ALL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE Proposta n. <u>56</u> del <u>15/3/2017</u>		

COMUNE DI PARTINICO

Libero Consorzio di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>56</u> del Reg. Data <u>20-03-2017</u>	OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva n.1 lavori di manutenzione ordinaria e di riconversione del bene demaniale di contrada "incastona" in C.C.R. temporaneo dei RSU differenziati
Parte riservata all'Ufficio Ragioneria <u>Bilancio anno _____</u> ATTO n. _____ - Missione _____ Programma _____ - Titolo _____ Macr. Aggr. _____ - Capitolo n. _____	NOTE Visto l'Assessore _____

L'anno duemila dieciotto il giorno venti del mese di Marzo alle ore 20,10 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				PRES.	ASS.
1	Sindaco	Lo Biundo	Salvatore	X	
2	Assessore	Campione	Diego Fernando	X	
3	Assessore	De Simone	Giovanni	X	
4	Vice Sindaco	Albiolo	Gioacchino	X	
5	Assessore	Pantaleo	Giovanni	X	
6	Assessore	Graziano	Mariella		X
7	Assessore	Provenzano	Giovanni		X
				05	02

Presiede il Sindaco *Dott. Salvatore Lo Biundo* e partecipa il Segretario Generale *D.ssa Antonella Spataro*.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Servizio Proponente : Settore n°6 LL.PP.e Servizi Ambientali

Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 l.r. 30/4/91 n°10 ai sensi dell'art.2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza avente OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva n.1 lavori di manutenzione ordinaria e di riconversione del Bene demaniale di contrada "incastona" in Centro Comunale di Raccolta temporaneo dei rifiuti urbani differenziati

VISTA l'Ordinanza n. 5/RIF del 07/06/2016 con la quale il Presidente della Regione ha disposto il ricorso a speciali forme di gestione temporanea dei rifiuti nella Regione Sicilia nelle more del piano stralcio attuativo per il periodo dal 07/06/2016 fino al 30/11/2016.

VISTO l'art. 4, co. 4 della disposizione attuativa n. 26 del 11/07/2016 che stabilisce che i Sindaci al fine di agevolare l'incremento della raccolta differenziata dovranno individuare, se necessario, apposite aree da autorizzare anche in via contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006 e succ. mod. ed int., dotate delle attrezzature necessarie per il deposito temporaneo della frazione secca riciclabile del rifiuto urbano.

DATO ATTO che con Ordinanza n. 98 del 22/07/2016 e secondo quanto disposto dall'art. 4, co. 4 della disposizione attuativa del Dipartimento Regionale dell'Energia n. 26 del 11/07/2016, il Sindaco ha avviato le azioni necessarie per attivare un Piano di emergenza della raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema del porta a porta per le frazioni merceologiche costituite da carta, cartone, imballaggi in plastica, vetro, alluminio e umido secondo apposito calendario e con le modalità riportate nella stessa ordinanza.

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 107 del 05/08/2016 il Sindaco, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006 e succ. mod. ed int., ha autorizzato l'area di c/da Incastrona F. 11, partt. 380-75 quale Punto di Raccolta Temporanea della frazione secca riciclabile oltre che ingombranti e RAE e per i seguenti codici CER:

- 150101 imballaggi in Cartone
- 150102 imballaggi in Plastica
- 150104 imballaggi in Metallo
- 150107 imballaggi in Vetro
- 200101 Carta e Cartone
- 200307 Ingombranti
- 200135 RAEE

CONSIDERATO che l'immobile comunale di contrada "incastrona" foglio di mappa n.11 particelle n. 380 e 75, risulta abbandonato e mai utilizzato fin dalla sua realizzazione, risalente agli inizi anni '80, i cui scopi d'uso erano: "recupero delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione comunale e pompaggio nelle reti di irrigazione di proprietà dell'ESA".

ACCERTATO, anche tenendo conto delle esigue risorse finanziarie previste dal Bilancio 2016, che per un utilizzo temporaneo dell'immobile comunale di contrada "incastona", necessitano interventi di minimi di manutenzione ordinaria sul locale custode esistente, consistenti in: ripristino impianto idrico e corpi sanitari del servizio igienico, sostituzione di infissi interni ed esterni rotti e/o mancanti, ripristino impianto elettrico interno tinteggiatura, costruzione all'interno delle grandi vasche esistenti di una tettoia per protezione dagli agenti atmosferici dei cassoni di raccolta cartone, carta, raee e legno, il cui accesso sarà consentito mediante parziale demolizione dei muri in cemento armato delle stesse vasche

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Municipale n° 187 del 24/11/2016 approvava la perizia redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale di oggetto "Manutenzione ordinaria e di

riconversione del bene sito in c/da Incastrona F. 11, partt. 380-75 in Centro di Raccolta Temporanea della differenziata R.S.U.” dell’importo complessivo di €. 42.500,00 di cui:

A	lavori		€ 34.065,05
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 679,82	
	Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 654,38	
	A detrarre	€ 1.334,20	€ 1.334,20
	Importo lavori b.a. soggetti a ribasso		€ 32.730,86
B	Somme a disposizione amm.ne		
	IVA 10% di A	€ 3.406,50	
	Allaccio ENEL	€ 2.000,00	
	imprevisti	€ 1.528,45	
	Rimborso oneri accesso discarica per smaltimento rifiuti demolizioni	€ 1.500,00	
	Sommano	€ 8.434,95	€ 8.434,95
	Totale		42.500,00

CONSIDERATO che con propria Determina dirigenziale n° 1705 del 28/12/2016 il Comune di Partinico affidava alla ditta Spampèinato sas i lavori di manutenzione ordinaria e di riconversione del Bene demaniale sito in contrda incastona F.11 partt. N.380/75 in C.C.R. temporaneo della differenziata r.s.u. per l’importo di € 24.822,54 al netto del ribasso del 28,2379% .

CONSIDERATO che con la superiore Determina Dirigenziale n 1705 del 28/12/2016 venivano impegnate nel Bilancio 2016 al Capitolo 3150 l’importo del Progetto pari ad Euro 42.500,00

CONSIDERATO che in data 24/01/2017 sono stati consegnati i lavori all’impresa Spampinato sas

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Municipale n° 11 del 20/01/2017 l’Amministrazione ha autorizzato l’utilizzo del ribasso d’asta dei lavori in oggetto pari ad E. 9.242,50

CONSIDERATO che l’Ufficio in data 27/01/2017 ha redatto una Perizia di variante e suppletiva n.1 nei limiti delle somme ammesse a finanziamento con il Bilancio 2016 dell’importo complessivo di €. 42.500,00 al fine di migliorare la funzionalità del Centro Comunale di Raccolta temporaneo dei rifiuti urbani differenziati, costituito dagli elaborati : relazione , computo metrico estimativo , analisi prezzi, elenco prezzi , quadro comparativo e disegni , il cui quadro economica risulta come segue

A	Lavori al netto ribasso asta compr. O.S.		€ 37.098,13
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 658,03	
	Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 654,38	
		€ 1.312,41	
B	Somme a disposizione amm.ne		
	IVA 10% di A	€ 3.709,81	
	Allaccio ENEL	€ 1.692,06	
	imprevisti	€ 0	
	Rimborso oneri accesso discarica per smaltimento rifiuti demolizioni	€ 0	
	Sommano	€ 5.401,87	€ 5.401,87
	Totale		42.500,00

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Approvare la perizia di variante e suppletiva n.1 dei lavori di manutenzione ordinaria e di riconversione del bene sito in c/da Incastrona F. 11, partt. 380-75 in Centro di Raccolta Temporanea della differenziata R.S.U.” costituito dagli elaborati : relazione , computo metrico estimativo , analisi prezzi, elenco prezzi , quadro comparativo e disegni , il cui quadro economica risulta come segue

A	Lavori al netto ribasso asta compr. O.S.		€ 37.098,13
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 658,03	
	Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 654,38	
		€ 1.312,41	
B	Somme a disposizione amm.ne		
	IVA 10% di A	€ 3.709,81	
	Allaccio ENEL	€ 1.692,06	
	imprevisti	€ 0	
	Rimborso oneri accesso discarica per smaltimento rifiuti demolizioni	€ 0	
	Sommano	€ 5.401,87	€ 5.401,87
	Totale		42.500,00

Il Responsabile del procedimento
Benedetto Napolitano

Ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n.267/2000 si esprime parere favorevole in linea tecnica

Il Responsabile del Settore LL.PP.Manutenzioni
e Servizi Ambientali
Ing. Gallo Giuseppe

Ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n.267/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo economico finanziario

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. A. Schiacchitano

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto : Approvazione perizia di variante e suppletiva n.1 lavori di manutenzione ordinaria e di riconversione del bene demaniale di contrada “incastona” in C.C.R. temporaneo dei RSU differenziati

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;
Visti i pareri ai sensi di Legge;
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto : Approvazione perizia di variante e suppletiva n.1 lavori di manutenzione ordinaria e di riconversione del bene demaniale di contrada “incastona” in C.C.R. temporaneo dei RSU differenziati

IL SINDACO
Dott. Salvatore Lo Biundo

F. To

L' ASSESSORE ANZIANO

F. To (Campane Negro)

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro

F. To

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L. R. n. 44/91)

Reg. Pubbl. N. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21.03.2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Responsabile Albo Pretorio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91);
- Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art.12, comma 2, L. R. n. 44/91);
- _____ ;

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Antonella Spataro