

COPIA-ALBO

# COMUNE DI PARTINICO

PROV. DI PALERMO



<b>Settore LL.PP. e Servizi Ambientali</b>
Il Responsabile del Settore : Ing. Gallo Giuseppe

SETTORE LL.PP. e Servizi Ambientali

**Determinazione R.G. N° 805 del 22.06.17**

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione 2° ed ultimo certificato di pagamento alla ditta Spampinato sas per lavori di manutenzione ordinaria e di riconversione del bene in contrada incastona in C.C.R CIG Z461C95BE5
Responsabile del Settore: Ing. Gallo Giuseppe	
Responsabile del Procedimento: Benedetto Napolitano	
Ufficio Proponente:	

TRASMESSA ALL'ALBO IL 27-03-2018

Settore n° 6

ATTO n° 145

Del 20 GIU 2017



IL Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 30.04.1991 n.10 ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione, di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza avente per

Oggetto: Liquidazione 2° ed ultimo certificato di pagamento alla ditta Spampinato sas per lavori di manutenzione ordinaria e di riconversione del bene in contrada incastona in C.C.R CIG Z461C95BE5

### Premesso

CHE l'Amministrazione comunale con delibera n.187 del 24/11/2016 ha approvato il progetto redatto dall'Ufficio tecnico di "Manutenzione ordinaria e di riconversione del bene sito in c/da Incastona F. 11, partt. 380-75 in Centro di Raccolta Temporanea della differenziata R.S.U." dell'importo complessivo di €. 42.500,00 di cui:

A	lavori		€ 34.065,05
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 679,82	
	Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 654,38	
	A detrarre	€ 1.334,20	€ 1.334,20
	Importo lavori b.a. soggetti a ribasso		€ 32.730,86
B	Somme a disposizione amm.ne		
	IVA 10% di A	€ 3.406,50	
	Allaccio ENEL	€ 2.000,00	
	imprevisti	€ 1.528,45	
	Rimborso oneri accesso discarica per smaltimento rifiuti demolizioni	€ 1.500,00	
	Sommano	€ 8.434,95	€ 8.434,95
	Totale		42.500,00

CHE con propria Determina n. 1541 del 13/12/2016 , ai sensi dell'art.32 del D. Lgl. N°50/2016 - Nuovo Codice dei Contratti pubblici - si autorizzazione ad attivare, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n°50/2016 , la procedura di scelta del contraente , mediante la procedura semplificata di cui all'art.36 comma 2 lett.a) , affidamento diretto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e di riconversione del bene demaniale sito in contrada incastona F.11 partt. 380-75 in Centro Comunale Raccolta Temporaneo della differenziata r.su.,essendo di importo lavori inferiore a 40.000 euro.

CHE con Determina Dirigenziale n° 1705 del 28/12/2016 i lavori di manutenzione ordinaria e di riconversione del bene sito in c/da Incastona F. 11, partt. 380-75 in Centro di Raccolta Temporanea della differenziata R.S.U. venivano affidati alla ditta alla ditta Spampinato sas con sede in Partinico Via Costantino n. 22 P. IVA n. 04107310825 , che a seguito indagine di mercato , ha prodotto la migliore offerta di prezzo più basso del 28,2379 % sull'importo a b.a. di € 32.730,86 , al netto degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza pari ad € 1.334,20 non soggetti a ribasso .

CHE con la medesima Determina si impegnavano a favore della ditta Spampinato sas la somma di €



24.822,54 oltre IVA al 10% pari ad € 2.482,25 e quindi per complessiva spesa di € 27.304,80 al Capitolo 03150000 macroaggregato 02 del bilancio 2016 subimpegno n. 3344.1

CHE in data 23 gennaio 2017 , prot. gen. N. 1043 del 23/01/2017 , è stato stipulato il contratto di appalto con la ditta Spampinato sas mediante scrittura privata ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del Codice degli Appalti in quanto l'importo è inferiore a 40.000 euro.

CHE in data 24 gennaio 2017 è stato redatto verbale di consegna dei lavori in oggetto .

CHE nel corso dei lavori , per migliorare la funzionalità del Centro di Raccolta differenziata dei rifiuti urbani ( esecuzione impianto elettrico e ripristino scarico reflui ed acque piovane ) , è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva entro le somme ammesse a finanziato del bilancio comunale di € 42.500,00 ;

CHE con delibera di Giunta Municipale n.11 del 20 gennaio 2017 l'Amministrazione autorizzava l'utilizzo del ribasso d'asta pari ad € 9.242,50

CHE con delibera di Giunta Municipale n. 56 del 20 marzo 2017 l'Amministrazione approvava la perizia di variante e suppletiva n.1 dei lavori di manutenzione ordinaria e di riconversione del bene demaniale di contrada incastona in C.C.R. temporaneo dei r.su. differenziati dell'importo complessivo di € 42.500,00 , quindi entro la copertura finanziaria di bilancio 2016 del capitolo 3150 , con il seguente quadro economico

Quadro Economico Perizia Variante e Suppletiva n.1		
<b>A</b>	Lavori al netto ribasso asta compr. O.S.	€ 37.098,13
	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€ 658,03
	Oneri speciali di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 654,38
		€ 1.312,41
<b>B</b>	Somme a disposizione amm.ne	
	IVA 10% di A	€ 3.709,81
	Allaccio ENEL	€ 1.692,06
	imprevisti	€ 0
	Rimborso oneri accesso discarica per smaltimento rifiuti demolizioni	€ 0
	Sommano	€ 5.401,87
	Totale	€ 42.500,00

Tutto ciò premesso

DATO ATTO che in data 03/04/2017 con prot.gen. n.5473 è stato sottoscritto fra il Comune di Partinico e l'impresa Spampinato sas il contratto di addendum al contratto del 23/01/2017 prot.n. 1043 per i maggiori lavori da eseguirsi con la perizia di variante e suppletiva n.1 ammontati ad € 12.215,59 iva al 10% esclusa

DATO ATTO che in data 10/5/2017 la ditta Spampinato sas ha ultimato i lavori in oggetto , così come attestato dalla direzione lavori.

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 10/5/2017 ammontante al netto ad € 37.084,85 , poco inferiore al rapporto contrattuale.

VISTO il Certificato di pagamento n°2 , ed ultimo , a favore della ditta Spampinato sas per l'importo di €



19.684,85 escluso IVA per i lavori in oggetto con CIG n. Z461C95BE5

VISTA la fattura n. 6 del 15/6/2017 emessa dalla ditta Spampinato relativa al rapporto contrattuale in oggetto con CIG n. Z461C95BE5

**PROPONE al Responsabile del Settore la seguente Determinazione**

LIQUIDARE alla ditta Spampinato sas la fattura n. 6 del 15/6/2017 dell'importo di € 21.653,34 ( € 19.684,85+ € 1.968,49 per IVA al 10%) relativa all'ultimo Certificato di pagamento n.2 dei lavori di manutenzione ordinaria e di riconversione del bene demaniale di contrada incastona in C.C.R. temporaneo dei r.su. differenziati

PRELEVARE la somma di € 19.140,00 dal capitolo 3150 del bilancio 2016 ,sub impegno n.3344.1 a favore ditta Spampinato sas

Partinico, li 20-06-2017

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Handwritten signature*  
Nappitano

**IL Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali**

**Esaminata** la proposta del responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti, e che assumono motivazione del presente provvedimento;

**VISTI:**

- l'art.107 del D.to L.gs. n. 267 del 18/08/2000 " T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- Gli art. 183 e 184 del Decreto Legislativo n.267/2000 che disciplina le procedure di assunzioni, prenotazioni e impegni di spese nonché le procedure di liquidazione;
- La delibera di Giunta Municipale n°58 del 12/04/2016 e n° 31 del 9/2/2017 che hanno apportato modifiche al Regolamento degli Uffici e dei Servizi , modificando l'assetto burocratico dell'Ente;
- la Determina Sindacale n°1 del 02/01/2017 con la quale è stato nominato Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali Ing. Gallo Giuseppe ;

***DETERMINA***

Fare propria la superiore proposta che qui si intende ripetuta e trascritta di oggetto : Liquidazione 2° ed ultimo certificato di pagamento alla ditta Spampinato sas per lavori di manutenzione ordinaria e di riconversione del bene in contrada incastona in C.C.R CIG Z461C95BE5

Partinico, li

Il Resp.le del Settore  
Ing. Gallo Giuseppe  
*Handwritten signature*



**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**  
**Responsabile:**

**Responsabile Ufficio e del procedimento:**

Istruttore:

**SITUAZIONE CONTABILE**

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte contabile, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° \_\_\_\_\_

Liquidaz. N. \_\_\_\_\_ mandato n° \_\_\_\_\_ cap. 3/50/16 codice IMP. 3344 bilancio \_\_\_\_\_

Liquidaz.n. \_\_\_\_\_ mandato n° \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ bilancio \_\_\_\_\_

Liquidaz.n. \_\_\_\_\_ mandato n° \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ bilancio \_\_\_\_\_

**Partinico Li,** \_\_\_\_\_

Visto di regolarità e correttezza del procedimento contabile svolto per i profili di propria competenza e copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**P.to Il Responsabile del Settore  
Economico Finanziario  
Dott. Giuseppe Misuraca**