



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO



Oggetto: Progetto per la trasformazione dell'istituto
Comprensivo Ninni Cassarà in Teatro Pubblico

Cronoprogramma

Collaboratori



Il progettista



Cronoprogramma

		1-2° mese	3-4° mese	5-6° mese	7-8° mese	9-10° mese	11-12° mese
n°	mesi di lavoro						
n°	fasi di lavoro						
1	allestimento di cantiere	■					
2	demolizioni	■					
3	tramezze, pareti divisorie interne		■				
4	posa in opera corpi illuminanti, quadri, completamento impianto elettrico		■	■	■		
5	posa in opera sanitari, apparecchi meccanici e scarichi				■	■	
6	pavimenti e rivestimenti			■			
7	intonaci interni		■				
8	parcheggi e illuminazione			■	■		
9	impianto d'irrigazione					■	
10	preparazione e posa in opera manto erboso					■	
11	opere di finitura, ritocchi, battiscopa, maniglie, opere affini					■	
12	posizionamento arredi			■			
13	disallestimento del cantiere					■	
14	pulizia finale					■	

RELAZIONE SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO

Premessa

In relazione al Decreto legislativo n. 28 del 03.03.2011 vengono descritti gli interventi previsti per il risparmio energetico al fine di garantire un adeguato livello di efficienza energetica con significativi miglioramenti delle prestazioni energetiche e ambientali della porzione di edificio rispetto alla pratica corrente ed ai parametri limite imposti dalla normativa vigente (Dlgs 192 del 2005 e s.m.i.).

Obiettivi

L'obiettivo è la massimizzazione dell'efficienza energetica e del comfort della parte dell'edificio adibito a residenza attraverso la riduzione dei consumi energetici con interventi di coibentazione interna con pannelli fono-assorbenti, l'inserimento di infissi a taglio termico, l'adeguamento dell'impianto elettrico con installazione di illuminazione a basso costo.

Interventi proposti

Gli interventi riguardanti l'efficienza energetica sono:

- Coibentazione interna con pannelli fono-assorbenti.
- Infissi a taglio termico.

Gli infissi previsti saranno a basso coefficiente di trasmissione del tipo in alluminio a taglio termico vetro camera 3+3/12/3+3 basso emissivo, con valore di trasmittanza inferiore ad 1,3 composta da due lastre di vetro stratificato. Tale intervento risulta opportuno dal punto di vista energetico in quanto consente di raggiungere i livelli minimi di trasmittanza globale imposto dalla norma.



(Geom. Guido La Rizza)

Il progettista





Autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie per il progetto esecutivo di trasformazione dell'antiteatro dell'Istituto Comprensivo Ninni Cassarà in teatro pubblico, in territorio di Partinico, via Maggiore Guida snc al foglio di mappa n. 38, p.lia 1607, 1861, 1859, 1863.

Il sottoscritto progettista geom. Gerardo La Franca in ottemperanza alla semplificazione degli adempimenti di competenza delle Aziende Sanitarie Provinciali ai sensi della legge regionale 27 Aprile 1999 n.10 art.3 comma 2,

DICHIARA

che le opere relative al progetto esecutivo di cui in oggetto sono conformi e rispettano le norme igienico-sanitarie.

Partinico li, 12.04.2019

Il Progettista
~~(Geom. Gerardo La Franca)~~





DICHIARAZIONE I.V.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

Il sottoscritto Marabeti Antonino, nato a Partinico il 25.04.66 nella sua qualità di R.U.P. del progetto esecutivo di trasformazione dell'antiteatro dell'Istituto Comprensivo Ninni Cassarà in Teatro Pubblico; consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

che le gli importi specificati nel computo metrico e nel quadro economico NON SONO SOGGETTI ALLA DEDUCIBILITÀ DELL'IVA.

Luogo e data Partinico 12/04/2019



Timbro e Firma

[Handwritten signature]