



**Comune di Partinico**  
(Città Metropolitana di Palermo)

**ESTRATTO**

(in applicazione della L.R. n.22/2008 art.18 così come modificato dalla L.R. n.11/2015)

**SETTORE N° 4 SVILUPPO DEL TERRITORIO E CURA DELLA CITTÀ**

Si riporta di seguito l'estratto del Provvedimento Amministrativo Adottato e registrato come segue:

- |                                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| -Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale | N. _____ del _____                   |
| -Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M.             | N. _____ del _____                   |
| -Ordinanza della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco           | N. _____ del _____                   |
| -Determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco           | N. _____ del _____                   |
| -Determina del Segretario Generale                                            | N. _____ del _____                   |
| -Ordinanza Dirigenziale                                                       | N. _____ del _____                   |
| -Determina Dirigenziale R.G.                                                  | N. <u>1189</u> del <u>01.12.2020</u> |

L'ufficio addetto alla registrazione definitiva dell'Atto Amministrativo

**L'ATTO SOPRA INDICATO HA PER OGGETTO:** Approvazione variante al contratto di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Partinico – Chiesa Nostra Signora del Rosario sita in via Grazia Deledda.

**BREVE DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO:** Approvazione variante al contratto di appalto

**BENEFICIARIO/INTESTATARIO:**

**IMPORTO TOTALE ACCERTATO O LIQUIDATO:** 0,00

L'atto è stato registrato all'interno del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città' come:

- |                                                                                             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| -Proposta di Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale   | n. _____ del _____                    |
| - Proposta di Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale | n. _____ del _____                    |
| - Ordinanza della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco                        | n. _____ del _____                    |
| - Determina della Commissione Straordinario con i poteri del Sindaco                        | n. _____ del _____                    |
| - Determina del Segretario Generale                                                         | n. _____ del _____                    |
| - Ordinanza Dirigenziale                                                                    | n. _____ del _____                    |
| - Determina Dirigenziale                                                                    | n. <u>304</u> del <u>26 NOV. 2020</u> |

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giovanni Di Trapani

Il Responsabile del Settore

Ing. Armando Piscitello