



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 4 SVILUPPO DEL TERRITORIO E CURA DELLA CITTA'

Determinazione dirigenziale Del 21/01/2021 N. 16

Responsabile del procedimento: Ing. Armando PISCITELLO

Oggetto: Approvazione perizia variante progetto esecutivo degli “interventi per la messa in sicurezza di edifici e patrimonio del comune di Partinico mediante sistema di videosorveglianza” - CUP: D87E20000130001

Il proponente

ing. Armando Piscitello

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso che:

- l'art. 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” prevede che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - 1) Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - 2) Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- ai sensi dell'art. 1, comma 30 della legge n.160/2019, il contributo è assegnato ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, che per il Comune di Partinico corrisponde a €. 130.000,00 (comuni con abitazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti);
- che ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n.160/2019, i lavori dovranno essere consegnati entro il 15/09/2020, e che ai sensi del comma 35 dello stesso articolo, la verifica dell'inizio dell'esecuzione dei lavori è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema BDAP, classificando le opere sotto la voce “contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020”;
- che per la messa in sicurezza degli immobili comunali contro gli atti vandalici e le intrusioni, l'Amministrazione del Comune di Partinico deciso di fruire del contributo previsto dell'art. 1, comma 30 della legge n.160/2019, per l'anno 2020, al fine di realizzare degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del patrimonio del Comune di Partinico mediante sistema di videosorveglianza;

- che in ossequio alle previsioni del D.Lgs n. 50/16, e dell'art. 47 e 106 comma 1 del D.P.R n. 207/2010, con proposta di provvedimento determinativo del Responsabile del Settore 4°, n. 204 del 03/09/2020, si è provveduto alla e alla nomina dell'ing. Armando Piscitello quale Responsabile unico del Procedimento e soggetto che *“verificherà”* la sussistenza nel progetto esecutivo da porre a base di gara, dei requisiti minimi di appaltabilità, nonché la conformità dello stesso alla normativa vigente, ed altresì alla nomina del geom. Gerardo La Franca quale progettista e Direttore dei Lavori degli *“interventi per la messa in sicurezza di edifici e patrimonio del Comune di Partinico mediante sistema di videosorveglianza”*;
- che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° 17 del 03/09/2020, veniva approvato il progetto definitivo degli *“interventi per la messa in sicurezza di edifici e patrimonio del Comune di Partinico mediante sistema di videosorveglianza”*, dell'importo complessivo di €. 130.000,00 di cui €. 98.837,21 per lavorazioni e forniture, ed €. 31.162,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 2 del 03/09/2020 *“Variazione di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019-2021 – Esercizio 2020 – Assegnazione contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, ai sensi dell'art. 1 comma 29 della legge 140/2019”*, venivano approvate le variazioni di bilancio di competenza e di cassa, al bilancio di previsione 2019-2021, per l'esercizio 2020, rispettivamente della somma di €. 130.000,00, corrispondente all'importo complessivo del progetto definitivo degli *“interventi per la messa in sicurezza di edifici e patrimonio del Comune di Partinico mediante sistema di videosorveglianza”*;
- che con determinazione del Responsabile del Settore 4° R.G. n° 821 del 14/09/2020, è stato approvato il progetto esecutivo degli *“interventi per la messa in sicurezza di edifici e patrimonio del Comune di Partinico mediante sistema di videosorveglianza”*, redatto da tecnico comunale geom. Gerardo La Franca in collaborazione con il Responsabile del Settore 5° ing. Rosario Gianluca D'Asaro, dell'importo complessivo di €. 130.000,00 di cui €. 98.837,21 per lavorazioni e forniture, ed €. 31.162,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico di spesa:

Lavorazioni e forniture	€. 98.837,21
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 2.965,12
- Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- IVA al 22%	€. 21.744,19
- Imprevisti 5%	€. 4.941,86
- Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 2%	€. 1.976,74
- Oneri di accesso in discarica	€. 2.500,00
Sommano a disposizione dell'amministrazione	€. 31.162,79
Importo complessivo progetto	€. 130.000,00

- che con determinazione a contrarre R.G. n° 820 del 14/09/2020, è stata avviata la procedura a contrarre per l'affidamento dei lavori di realizzazione degli *“interventi per la messa in sicurezza di edifici e patrimonio del comune di Partinico mediante sistema di videosorveglianza”*, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, dell'importo a base di gara di €. 98.837,21 oltre IVA nella misura di legge;
- che con determinazione R.G. n° 822 del 14/09/2020 venivano approvate le risultanze del verbale di gara per l'affidamento degli *“interventi per la messa in sicurezza di edifici e patrimonio del comune di Partinico mediante sistema di videosorveglianza”*, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed aggiudicata *“definitivamente”* ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la gara per l'affidamento degli *“interventi per la messa in sicurezza di edifici e patrimonio del comune di Partinico mediante sistema di videosorveglianza”*, all'Impresa Oceania Restauri S.R.L. con sede in Partinico, Via XXV Aprile, 62 - P.I. 04925840821, che ha offerto il massimo ribasso del 33,903% sull'importo posto a base di gara, per l'importo contrattuale di €. 66.333,70, oltre I.V.A. al 22% (€. 14.593,41), e quindi per complessivi €. 80.927,11;

- che con determinazione R.G. n° 1185 del 30/11/2020 veniva dichiarata efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui alla determinazione n. 822 del 14/09/2020, dei lavori di "interventi per la messa in sicurezza di edifici e patrimonio del comune di Partinico mediante sistema di videosorveglianza", alla ditta Oceania Restauri S.R.L. con sede in Partinico (PA) Via XXV Aprile, 62 - P.I. 04925840821, che ha offerto il massimo ribasso del 33,903% sull'importo posto a base di gara, per l'importo contrattuale di €. 66.333,70, oltre I.V.A. al 22% (€. 14.593,41), e quindi per complessivi €. 80.927,11;
- che i lavori venivano consegnati alla ditta appaltatrice il giorno 15/09/2020, e per l'effetto delle proroghe concesse in data 24/12/2020 (giorni 20) ed in data 13/01/2021 (giorni 20), il termine per l'ultimazione degli stessi inizialmente fissato per il 14/12/2020 è stato prorogato al giorno 23/01/2020;

Vista la perizia di variante del progetto esecutivo degli "*interventi per la messa in sicurezza di edifici e patrimonio del Comune di Partinico mediante sistema di videosorveglianza*", redatta dal direttore dei lavori (tecnico comunale) geom. Gerardo La Franca, dell'importo complessivo di €. 130.000,00 di cui €. 98.405,13 per lavorazioni e forniture, €. 29.949,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed €. 40.002,71 per economie, con il seguente quadro economico di spesa:

1) Lavorazioni e forniture variante	€. 98.405,13	
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 2.965,12	
Importo soggetto a ribasso	€. 95.440,01	
Ribasso di gara e. 33,903%	€. 32.357,03	
Restano oltre oneri	€. 63.082,98	
Totale lavori		€. 66.048,10
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA al 22%	€. 14.530,58	
- Imprevisti 5%	€. 4.941,86	
- Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 2%	€. 1.976,74	
- Oneri di accesso in discarica	€. 2.500,00	
Sommano a disposizione dell'amministrazione		€. 23.949,19
3) Economie da perizia, ribasso e IVA		€. 40.002,71
Importo complessivo progetto		€. 130.000,00

Composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale e quadro economico di spesa;
- Anali dei prezzi;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Schema atto di sottomissione;

Dato atto che la perizia di variante al progetto esecutivo degli "*interventi per la messa in sicurezza di edifici e patrimonio del Comune di Partinico mediante sistema di videosorveglianza*", rientra nei limiti di variazione dei contratti previsto dall'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la Delibera di G.M. n. 31 del 09/02/2017 con la quale è stato rideterminato l'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali

Visto l'art.107 del D. L.gs. n. 267/2000 e l'art.4 del D.lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs 50/2016;

Visto il D. P.R. 207/2010;

PROPONE DI DETERMINARE

1) **Approvare** la perizia di variante del progetto esecutivo degli **“interventi per la messa in sicurezza di edifici e patrimonio del Comune di Partinico mediante sistema di videosorveglianza”**, redatto da tecnico comunale geom. Gerardo La Franca, dell'importo complessivo di €. 130.000,00 di cui €. 98.405,13 per lavorazioni e forniture, €. 23.949,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed €. 40.002,71 per economie con il seguente quadro economico di spesa:

1) Lavorazioni e forniture variante	€.	98.405,13	
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	2.965,12	
Importo soggetto a ribasso	€.	95.440,01	
Ribasso di gara e. 33,903%	€.	32.357,03	
Restano oltre oneri	€.	63.082,98	
Totale lavori			€. 66.048,10
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- IVA al 22%	€.	14.530,58	
- Imprevisti 5%	€.	4.941,86	
- Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 2%	€.	1.976,74	
- Oneri di accesso in discarica	€.	<u>2.500,00</u>	
Sommano a disposizione dell'amministrazione			€. 23.949,19
3) Economie da perizia, ribasso e IVA			€. <u>40.002,71</u>
Importo complessivo progetto			€. 130.000,00

Composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale e quadro economico di spesa;
- Anali dei prezzi;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Schema atto di sottomissione;

2) **Disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online, per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente “Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente “Atti amministrativi”;

Rende noto

- che la struttura amministrativa competente è il Settore 4° Sviluppo del Territorio e Cura della Città
- che il responsabile del procedimento è l'ing. Armando Piscitello;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e Giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il Proponente
Ing. Armando Piscitello

Partinico, lì 21/01/2021

Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Armando PISCITELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Ing. Armando PISCITELLO

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 21/01/2021 registrata al n° 140 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Partinico, lì 21/01/2021

Il Responsabile dell'Albo pretorio
f.to Ing. Armando PISCITELLO