

COMUNE DI PARTINICO

PROV. DI PALERMO



Settore Tecnico ed Attività Produttive
Il Responsabile del Settore : Ing. Gallo Giuseppe

- COPIA PER L'ALBO-

SETTORE Tecnico ed Attività Produttive

Determinazione R.G. N° 224 del 11.04.2016

OGGETTO	Revoca determina R.G. n°1505 del 20/11/2015 di riduzione importo di affidamento prestazioni di servizio in economia per smontaggio e rimontaggio di parte recinzioni box canile - ai sensi dell'art.125 comma 11 , secondo periodo, del Decreto Lgs. 163/2006 alla ditta V&V Costruzioni srl esecutrice dei Lavori di completamento canile comunale di contrada "piano del re "CIG Z9A118EBC0
Responsabile del Settore: Ing. Gallo Giuseppe	
Responsabile del Procedimento: Benedetto Napolitano	
Ufficio Proponente:	

TRASMESSA ALL'ALBO IL 03-05-2016

SETTORE n° 4

ATTO n° 24

Del 08 APR. 2016

IL Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 30.04.1991 n.10 ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di determinazione, di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza avente per

Oggetto: Revoca determina R.G. n° 1505 del 20/11/2015 di riduzione importo di affidamento prestazioni di servizio in economia per smontaggio e rimontaggio di parte recinzioni box canile - ai sensi dell'art.125 comma 11 , secondo periodo, del Decreto Lgs. 163/2006 alla ditta V&V Costruzioni srl esecutrice dei Lavori di completamento canile comunale di contrada "piano del re "CIG Z9A118EBC0

DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n° 20 del 14/02/2014, l'Amministrazione comunale approvava il progetto esecutivo dei lavori di completamento del canile comunale di contrada "piano del re", dell'importo complessivo di €. 86.820,59 di cui :

LAVORI A BASE D'ASTA		€.63.920,50
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€.1.439,49
Costo manodopera non soggetta a ribasso		€.13.763,66
Importo dei lavori a b. a. soggetti a ribasso		€.48.717,35
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
Iva lavori 10% (iva agevolata per opere a scopi sociali)	€.6.392,05	
Lavori in economia,previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€.6.000,00	
Incentivi art.92 c.5	€.1.278,41	
Fornitura attrezzatura per canile	€.7.401,42	
IVA forniture 22%	€.1.628,31	
Oneri per pareri e versamento AVCP	€.200,00	
Sommano		€.22.900,19
totale		€.86.820,59

DATO ATTO che con Determina del Settore LL.PP. Manutenzioni e Servizi cimiteriali R.G. n°2116 del 31/12/2013 sono state impegnate al capitolo 3822 del bilancio 2013 la somma di €.86.820,59 per la copertura finanziaria del progetto di completamento del canile sanitario comunale.

DATO ATTO che in data 03 marzo 2015 rep. N. 7148 si stipulava il contratto di appalto fra il Comune di Partinico e la ditta V&V Costruzioni srl per i lavori di completamento del canile sanitario , registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. PA 1 in data 11/03/2015 al n°m 1T 2726

DATO ATTO che con determina n° 595 del 11/05/2015 si affidava alla ditta V&V Costruzioni srl , già esecutrice dei lavori in oggetto, le prestazione di servizio in economia , pari a complessive € 6.000,00 , IVA compresa, necessari per l'avvio dei lavori di completamento, e comprendenti manodopera per smontaggio e rimontaggio recinzione box canile , materiale minuto, nolo mezzo meccanico.

DATO ATTO che con Determina di Settore Tecnico ed Attività Produttive n°4 atto n.205 del 20/11/2015 e

di Registro Generale n° 1505 del 20/11/2015 si adottava il provvedimento di ridurre l'importo dell'affidamento delle prestazioni in economia alla ditta V & V Costruzioni srl , cui alla determina n° 595 del 11/05/2015 con sub-impegno 3046 del cap. 3822 del bilancio 2013, da €. 6.000,00 IVA compresa ad €. 5.202,00 , per i motivi di redazione perizia di variante e suppletiva a seguito danni di forza maggiori subiti dal cantiere con i furti e danni vandali del 14 luglio 2015.

CONSIDERATO che la perizia di variante e suppletiva n°1 per completare i lavori e ripristinare i danni dell'atto vandalico del 14 luglio 2015 non è approvata dall'amministrazione per parere negativo del Servizio Economico Finanziario .

Tutto ciò premesso

Il Responsabile Unico del Procedimento

PROPONE al Responsabile del Settore Tecnico ed Attività Produttive

1. **REVOCARE** la Determina del Settore Tecnico ed Attività Produttive n°4 atto n.205 del 20/11/2015 e di Registro Generale n° 1505 del 20/11/2015 per i motivi espressi in premessa .

Partinico, li 07/04/2016



il responsabile del procedimento

Geom. Benedetto Napolitano

IL Responsabile del Settore Tecnico e Attività Produttive

- Visto Il Decreto L.gs. n. 267 del 18/08/2000 " T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- Visto il Decreto Lgs. 12 aprile 2006 n.163 " Codice dei contratti pubblici"
- La delibera di Giunta Municipale n°73 del 15/04/2014 che ha apportato modifiche al Regolamento degli Uffici e dei Servizi , modificando l'assetto burocratico dell'Ente;
- la Determina Sindacale n°41 del 06/06//2014 con la quale è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico ed Attività Produttive Ing. Gallo Giuseppe ;

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta che qui si intende ripetuta e trascritta di oggetto : Revoca determina di R.G. n°1505 del 20/11/2015 di riduzione importo di affidamento prestazioni di servizio in economia per smontaggio e rimontaggio di parte recinzioni box canile - ai sensi dell'art.125 comma 11 , secondo periodo, del Decreto Lgs. 163/2006 alla ditta V&V Costruzioni srl esecutrice dei Lavori di completamento canile comunale di contrada "piano del re "CIG Z9A118EBC0

Il Resp.le del Settore Tecnico e Attività Produttive
Ing. Gallo Giuseppe





SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: dott. A. Sciacchitano

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato ;

Annul. Variaz.
3125.
ATTO n° 443

Prenotaz. E/o impegno n° <u>3046</u> cap. <u>3822</u> codice <u>9222</u> bilancio <u>2013</u> importo €.	_____
Prenotaz. E/o impegno n° _____ cap. _____ codice _____ bilancio _____ importo €.	_____
Prenotaz. E/o impegno n° _____ cap. _____ codice _____ bilancio _____ importo €.	_____
Prenotaz. E/o impegno n° _____ cap. _____ codice _____ bilancio _____ importo €.	_____
Prenotaz. E/o impegno n° _____ cap. _____ codice _____ bilancio _____ importo €.	_____
Prenotaz. E/o impegno n° _____ cap. _____ codice _____ bilancio _____ importo €.	_____
Prenotaz. E/o impegno n° _____ cap. _____ codice _____ bilancio _____ importo €.	_____

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa sopra descritto e di copertura finanziaria.

Partinico li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

A. Sciacchitano
Dott. A. Sciacchitano