



COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo
3^a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture

VERBALE n. 1

del 07/01/2020

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di Gennaio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale si riunisce la 3^a Commissione Consiliare per discutere sul seguente ODG:

1. PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, De Simone, Giuliano, Sollena, Di Trapani Vito Alessio.

Il Presidente, constatato il numero legale per la validità della seduta apre i lavori della commissione facendo una disamina sui ritardi dell'approvazione e dell'attivazione del progetto pubblica illuminazione. Il Consigliere Giuliano esplicita che parte delle responsabilità sono da addossare anche agli uffici. Viene chiamato, in maniera informale, il Segretario il quale dichiara di avere incontrato, il mese scorso, l'Ingegnere Responsabile del Procedimento con l'obiettivo di firmare il contratto togliendo quelle parti che non erano previste ed apprende successivamente che lo stesso non era d'accordo ed aveva dei dubbi.

La Commissione quindi decide di riconvocarsi per giorno 09/01/2020 per sentire insieme il Segretario, il Responsabile del procedimento ed il Commissario Straordinario.

Alle ore 12,30 il Presidente chiude i lavori.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to
IL PRESIDENTE 3^a CC
(G. BARBICI)



COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo
3^a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture

VERBALE n. 2

del 09/01/2020

L'anno 2020 il giorno 09 del mese di Gennaio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale si riunisce la 3^a Commissione Consiliare per discutere sul seguente ODG:

1. PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Brigandò, Sollena De Simone, Giuliano, Di Trapani Vito Alessio, Di Capo. Partecipa il Consigliere Comito. Assiste l'Arch. Rizzo, l'Ing. Piscitello ed il Segretario Generale.

Il Presidente, constatato il numero legale per la validità della seduta, apre i lavori della commissione chiedendo i motivi del ritardo dell'inizio dei lavori già appaltati, vista la precaria situazione del Paese e le continue lamentele dei cittadini. Invita a trovare una soluzione.

Il Segretario dichiara che devono essere apportate le dovute variazioni, riguardanti aspetti di tutte le lacune della Ditta. Propone di trasformare la delibera di GM in proposta di Consiglio. Impone che il CC debba eliminare alcune clausole poiché integrazioni, variazioni e specificazioni si possono apportare solo in CC

Il Presidente chiede il motivo per cui la delibera deve essere riapprovata dal CC. Chiede di evitare ciò per non farla impantanare per i troppi interventi dei CC.

Il Consigliere Giuliano chiede di sapere come mai l'appalto è fermo ed il contratto non è stato firmato, visto che c'è una gara già espletata e se si possono apportare in seguito e in corso d'opera le dovute modifiche, se necessarie. Chiede, inoltre, di snellire la procedura e firmare il contratto.

L'Ingegnere Piscitello dichiara che il documento è la sintesi della contrattazione tra l'A.C. e la Ditta Appaltatrice e che la stessa ha scritto che qualora si dovessero apportare ulteriori modifiche è disponibile a continuare le contrattazioni.

Il Segretario afferma che le modifiche sono sostanziali e che devono essere approvate dal CC.

Il Presidente chiede di evitare ciò, se non ci sono modifiche necessarie. Invita a rifare l'atto togliendo ciò che è superfluo.

Il Consigliere Comito chiede se le modifiche sono state condivise con la Ditta.

L'Ingegnere Piscitello dichiara che le modifiche sono state condivise ed accettate dalla Ditta. E' stata modificata la copertura assicurativa che originariamente era a carico del Comune mentre si è raggiunto l'accordo che per 2 anni sarà a carico della Ditta. Dichiara, inoltre di avere inserito e normato quanto più possibile. Chiede di mettere agli atti un documento relativo all'iter del procedimento, che allega.

Il Consigliere Comito osserva che gli piacerebbe visionare la corrispondenza intercorsa tra il Comune e la Ditta.

Alle ore 11.00 entra il Cons. Di Capo.

Il Consigliere Giuliano chiede delucidazioni sull'art. 18 e ribadisce l'opportunità di fare firmare il contratto.

Il Presidente chiede di conoscere i punti che obbligano l'approvazione da parte del Consiglio

L'Ing. Piscitello comunica che le modifiche riguardano gli artt. 2, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.5, 7.1, 8.2, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 10.2, 10.3, 10.6, 13.6, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8. Sono state inserite clausole come il protocollo di legalità, con obblighi per la Ditta.

Il Segretario ribadisce che qualsiasi modifica deve essere ratificata dal CC e che non altera le convenzioni di gara

Il Consigliere Comito sottolinea che non altera le convenzioni di gara ma integra i rapporti.

Il Segretario dichiara che vi sono integrazioni di rapporti tra il Comune e la Ditta. Il CC aveva applicato la disciplina dei rapporti e se si aggiunge o si integra la convenzione, l'organo competente è il CC.

Il Consigliere Comito dichiara che per essere approvata dal CC ci sarà qualche altra modifica migliorativa nell'interesse del l'Ente.

L'Arch. Rizzo dichiara che sono state apportate migliorie al bando di gara di concerto con il CC.

Il Consigliere Briganò chiede se il Commissario può ritirare l'atto.

Dopo ampio dibattito il Presidente sintetizza le varie fasi proponibili emerse dalla riunione: 1) apportare ulteriori modifiche con il Segretario, 2) contattare la Ditta per evidenziare ulteriori modifiche, 3) firmare il contratto

Alle ore 12,30 il Presidente chiude i lavori.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to
IL PRESIDENTE 3^a CC
(G. BARBICI)



COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo
3^a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture

VERBALE n. 3

del 13/01/2020

L'anno 2020 il giorno 13 del mese di Gennaio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale si riunisce la 3^a Commissione Consiliare per discutere sul seguente ODG:

1. PROBLAMTICHE RIFIUTI

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Sollena, De Simone, Giuliano, Di Trapani Vito Alessio. I Consiglieri, in attesa dell'arrivo del Presidente, si spostano presso i vari Uffici per attingere notizie. Successivamente i Sigg. Consiglieri Barbici, Sollena, De Simone, Giuliano, Di Trapani Vito Alessio, rientrano e passano a trattare l'ODG. Si apre un ampio dibattito. Viene contattato il Responsabile dell'Ufficio in merito alla raccolta dei rifiuti che avviene a singhiozzo e comunica che l'unico modo per divulgare il cambio del calendario può avvenire solo sui social, vista la sovente comunicazione tardiva da parte delle discariche. Viceversa quando le comunicazioni avvengono durante gli orari di Ufficio, la Responsabile riferisce che viene anche pubblicato all'Albo Comunale in modo da dare ampia divulgazione. Dopo ampio dibattito, alle ore 12,00 il Presidente chiude i lavori.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to
IL PRESIDENTE 3^a CC
(G. BARBICI)



COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo
3^a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture

VERBALE n. 4

del 16/01/2020

L'anno 2020 il giorno 16 del mese di Gennaio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale si riunisce la 3^a Commissione Consiliare per discutere sul seguente ODG:

1. VIABILITA' CITTADNA – VILLE E GIARDINI

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Sollena, De Simone. Il Presedente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un'ora i lavori. Alle ore 11.00 torna a riunirsi la Commissione e risultano presenti i Sigg. Consiglieri Barbici, Sollena, De Simone. Il Presidente, constatato il perdurare della mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta ed aggiorna i lavori come da calendario.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to
IL PRESIDENTE 3^a CC
(G. BARBICI)



COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo
3^a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture

VERBALE n. 5

del 17/01/2020

L'anno 2020 il giorno 17 del mese di Gennaio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale si riunisce la 3^a Commissione Consiliare per discutere sul seguente ODG:

1. VIABILITA' CITTADNA – VILLE E GIARDINI

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Brigano, Sollena, Di Trapani V. A. I Componenti presenti decidono di spostarsi in 2 CC per esaminare gli atti facenti parte dell'ODG del prossimo CC e specificatamente la delibera sulla Casa di Riposo fino alle ore 12.00 circa.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to
IL CONSIGLIERE ANZIANO
(E. BRIGANO')



COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo
3^a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture

VERBALE n. 06

del 28/01/2020

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di Gennaio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale si riunisce la 3^a Commissione Consiliare per discutere sul seguente ODG:

1. Cartellonistica Pubblicitaria ARREDO URBANO

Sono presenti i sig. Consiglieri: Barbici, Giuliano, Di Capo.

Il presidente constatata la mancanza del numero legale rinvia di un ora i lavori della commissione, alle ore 11,00 torna a riunirsi la commissione e risultano presenti i sig. Consiglieri : BARBICI, RAO, SOLLENA, GIULIANO, DI CAPO.

Il presidente insieme ad alcuni componenti si reca a fare un'intervista nell'aula consiliare con un'emittente televisiva. Alle 11,50 rientrano in commissione ed il presidente chiude i lavori.

F.to
IL PRESIDENTE 3^a CC
(G. BARBICI)



COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo
3^a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture

VERBALE n. 07

del 30/01/2020

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale si riunisce la 3^a Commissione Consiliare per discutere sul seguente ODG:

1. Cartellonistica Pubblicitaria ARREDO URBANO

Sono presenti i sig. Consiglieri: Giuliano, Sollena, De Simone.

Il componente anziano constatata la mancanza del numero legale rinvia di un ora i lavori della commissione.

Alle ore 11.00 torna a riunirsi la commissione e risultano presenti i sig. consiglieri: Sollena, Barbici, Giuliano.

Il presidente riconstatata la mancanza del numero legale dichiara deserta la seduta.

F.to
IL PRESIDENTE 3^a CC
(G. BARBICI)