COPIA PER ALBO

COMUNE DI PARTINICO

FROVINCIA DI PALERMQ

SETTORE LAVORI PUBBLICIE SERVIZI AMBIENTALI

| Defermmazmm R.G. N" :f del / J] Lé ?Ql/ (f

Procedura aperta per l’afﬁdamento in concessione
del servizio di pubblica iluminazione e segnalazione
semaforica, della manutenzione e gestione degli
impianti ¢ della progettazione ed esecuzione degli
interventi  di  miglioramento  deli’efficienza
energetica, mediante il ricorso al finanziamento
tramite terzi ai sensi delPart.183 comma 1 del
D.Lgs. N.50/2016. ClG: 7058363967 -~ CUP:
D9J17000350005.

OGGETTO:

Approvazione modifiche ed integrazioni alla bozza di
convenzione “contratio di partenariato pubblico-privato
per la gestione integrata pubblica illuminazione”
allegata al progetto di fattibilitd tecnica ed economica.

Responsabile del Settore; ing. Giuseppé Gallo

Responsabile del Procedimento: ing. Armando Piscitello

Ufficio Proponente: Ufficio Gare

TRASMESSO ALL’ALBO PRETORIO {1 /fi Y. o8/ &

Settore n, 06

/22 4 YRSl

Reg. n.® b




COMUNE DI PARTINICO

FROVINCLA IM PALERMQ

[ Responsabile del Procedimento di cwi alt'art.5 L.R. 10/91 propone l'adozione del
seguente schema di determinazione di cui attesta la regolanita del procedimento svolto e

rettezza per i profilt di propria competenza;

PREMESS():

che 11 Consiglio Comunale con delibera n, 52 del 24 novembre 2016 ha approvato il

programmia irenmale delle oo.pp. 2016-2018 unitamente allelenco annuale 2016;

che nell’elenco anmuale delle oo.pp. 2016 & inserita I'opera * progetto per Uellicientamento
energetico della pubblica illuminazione del Connne mediante appalto n concessione con
Progetto Finanza ai sensi ex art. 153 del D, Lgs. 16372016 “vecchio Codice deghi Appalti” ed
oga art, 183 del D, Lgs, N.5072016 “nuove Codice degli Appalti” cn 11 1° comma prevede,
“la realizzazione di lavori pubblici o lavori di pubblica wilitt, inserifi negli strumenti i
programmazione formalmente approvati dall amminisirazione aggivdicatrice, e che e
stesse le stesse amministraziont aggiwdicatricl possone gffidare wna concesstone ponendo
o base df gara il progetto di fattibilita, mediomte la pubblicazione di wn bando finalizzate
alla presentazione di offerte che contempling U'ulilizzo df risorse tolalmente o parzialmente
« carico def soggetti proponenti”

che it Consiglio Comunale nel medesimo atto di delibera n. 52 del 24 novembre
2016  ha approvato un atto di indirizzo in merito all’intervento mserito
nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2016 con la descrizione “progetto per
lefficientamento  energetico della pubblica illuminazione del comune di
Partinico (appalto in concessione con finanza di progetto ex art. 133 del D, Lgs.

16372006) " disponendo:

1) prevedere, mediante un progetto di fattibilitd tecnica ed economica, per la
gestione, miglioramento ¢ manutenzione degli impianti di itluminazione ¢
sepgnalazione semaforica stradale presenti sul territorio comunale, con
I'affidamente ad un unico soggetio economico, a fronte della
corresponsione da parte del Comune di un canone annuo da determinarsi
con riferimento all’invarianza/contenimento degli attuali costi di gestione e
manutenzione;

2) che detto soggetto pestore dovra farsi carico sia dei costi relativi alla
componente energetica che della manutenzione, nonché
dell’ammodernamento, della messa a norma ¢ dell’efficientamento
energetico deghi impianti esistenti;

3} dare mandato al responsabile del settore LL.PP., quale atto di indirizzo di
predisporre apposita proposta progettuale finalizzata all’efficientamento
delle ret di pubblica illuminazione del comune di Partinico, nel rispetto
delle indicazioni fornite nella presente deliberazione;

4) dare mandato al responsabile del settore LL.PP. di predisporre tutti gli atti
utili e necessari per Uespletamento di procedure ad evidenza pubblica atte
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ad individuazione del soggetto economico in grado di soddisfare le estgenze
di cui ai punti 1 ¢ 2 compresa la documentazione tecnica da porre a base di
gara;
- ¢he il Consiglio Comunale con detibera n. 27 del 21/03/2017 ha approvato il Progetto di

di pubblica illuminazione e segnaluzione semaforica, della mamenzione e
gestione degli impianti ¢ della progettazione ed esecuzione degli interventi di
miglioramento dell ‘efficienza enevgetica, mediante il ricorso al finanziamento
tramite terzi  oi sensi dell'wrt.]83 del D. Lgs. N.30/2016, con un importo
complessivo per l'esecuzione delle opere di ctficientamento pai ad €
5.232.522,84.

- Cheil Consiglio Comunale con il medesimo atto n. 27 del 21/03/2017 ha deliberato inoltre:

a} stabilire il valore cconomico dell’appalto, per la completa e perfetta
esecuzione del servizio e dei lavori, al sensi ed effetti deif’art. defl'art. 183
del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”
pari al canone annuo di € 793.159,46 al netto defl’'IVA (costo che sostiene
Fente), per un totale di € 15.863,189,20, al netto di [VA, per 'intera durata
della concessione, parl ad anni 20 (VENTI).

b) Autorizzare il Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali ad attivare
le procedure necessarie per porre il progetto di finanza di cui al punto 1. del
presente atto, con gh elaborati ivi elencati (tra cui Ia bozza di convenzione), a
base di procedura di gara ad evidenza pubblica per 'affidamento della
CONCESSIONE.

- che con Determina del Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Ambientali n® 542 del
14/4/2017 . ai senst dell’ art.31 del Decreto Lgs, N30/2016 , Codice dei Contratti Pubblici, &
stato nominate RUP, dell’opera in oggetto il dipendente comunale Ing. Piscitello
Armando;

- che con Determina del Responsabile det Settore LL.PP. & Servizi Ambientali n® 543 del
14/4/2017, ai sensi dell'art.31 del Diecreto Legs, N30/2016 , Codice det Contratti Pubblici , ¢
stato nominato supporto al R.UP. dell’opera in opgetto per le fasi endoprocedimentali di
gary, il dipendente comunale geom, benedetto Napolitano;

DATO ATTO:

- Che con determinazione Reg. n® 581 del 27/04/2017, il responsabile del Settore
LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune di Partinico autorizzava a contrarre per
I"affidamento mediante procedura aperta per affidamento in concessione del
servizio di pubblica iHuminazione e segnalazione semaforica, della manutenzione e
gestione degh impianti e della progettazione ed esecuzione degh interventi di
miglioramento dell*efficienza energetica, mediante il ricorso al finanziamento tramite
terzi ai sensi dell’art. 183 del D, Lgs. N.50/2010;

- che la gara & stata celebrata presso la sede provinciale di Palermo dell’U.R.E.G.A.;
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che con determinazione del Responsabile del settore LL.PP. e Servizi Ambientali
R.G. n. 1386 del 29/11/2017 si approvavano ai sensi dell’art. 3 comma ! del D.Lgs.
n. 30 e s.m.t. le risultanze del verbale di gara relativo alla procedura aperta per
Paffidamento in concessione del servizio di pubbhm ituminazione e qebnalanonc
semaforica, della manutenzione e gestione degli impiant e de etla
esecuzione degll interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, mediante il
ricorse al finanziamento tramite terzi at sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N.50/2016;

che con determinazione del Responsabile del settore LL.PP. e Servizi Ambientali
R.G. n. 298 del 12/03/2018 si ﬂggiudicava “definitivamente” at sensi dell’art, 32
comma 5 del D.Lgs. n. 30/2016 e s.m.1. la gara per I'affidamento in concessione del
servizio di pubblica illuminazione e segnalazione semaforica, della manutenzione e
gestione degli impianti e della progetlazione ed esecuzione deghi interventi di
mighoramento dell’efficienza energetica, mediante il ricorso al finanziamento tramite
terzi ai sensi dell’art.183 del D. Lgs. N.50/2016, all'Impresa Ottima s.r.l., con sede in
Milano (M), Largo della Crocetta, 2 - P.L 08307550963, la cui offerta tecnico-
economica ha oftenuto la valutazione miglhiore da parte defla Commissione
Giudicatrice pari 89,58 punti, ed ha offerto il ribasso del 5,4970% sul canone
anuo & concesstone al netto dell’TV.A. posto a base di gara, ed il ribasso del
36,1640%, sul prezziario regionale Sicilia vigente, da utilizzare secondo le
disposizioni del C.S5.A. per interventi di manutenzione straordinaria ¢/o
ampliamento dell’impianto;

che con determinazione del Responsabile del settore LL.PP. e Servizi Ambientali
R.G. n. 748 del 13/06/2018 veniva dichiarata efficacia a1 sensi dell’art. 32,
comma 7 del D, Lgs. 50/2016 e s.un.i. , deli’aggiudicazione “definitiva” al sensi
dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n 50/2016 e sn.d., di cui alla determinazione
R.G.n. 298 del 12/03/201 8, della concessione del servizio di pubblica itluminazione ¢
segnalazione semaforica, della manutenzione ¢ gestione degli impianti e della
progettazione ed esecuzione degli interventi di miglioramento dell’efficienza
energetica, mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi ai sensi dell’art. 183 del
D. Lgs. N.50/2016, all’Impresa Ottima s.r.l., con sede in Milano (M), Largo della
Crocetta, 2 - P.1 08307550965;

CONSIDERATO che la bozza di convenzione “contratto di partenariato pubblico-
privato per la gestione integrata pubblica illuminazione™ necessita di alcune modifiche

ed i
Capi
proc
RIT

ntegrazioni al fine di adeguarla alle previsioni del disciplinare di gara ¢ del
tolato Speciale d’ Appalto, oltre ad inserire i dati conseguenti atl’espletamento della
edura di affidamerto:

ENUTO opportuno di concerto con la ditta appaltatrice (concessionario) apportare

alla suddetta bozza di convenzione modifiche ed integrazioni, come di seguito motivate:

ART. 4.2, 4.3: ¢ fondamentale definire il momento da cui decorrono i tempi
previsti dal cronoprogramma (verbale di consegna dei lavori) ed 1 momento da
cui decorrono i corsispettivi a favore del Concessionario e fa fornitura di energia
elettrica e la manutenzione a carico di quest’'ultimo. E importante per quanto
previsto poi al successivo art. 10 “aggiornamento canone annuo™ far decorrere il
canone da inizio anno;

ART. 5.1: & opportuno richiamare la normativa che consente al Concessionario
di costituire una societd di progetto;
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- ART. 6.1 lettere ¢), d): ¢ importante definire somme e modalita di
corresponsione delle somme dovute dal Concesstonario al Concedente, anche ai
fini di una maggiore chiarezza per I'Istituto Finanziatore;
- ART. 6.5 “Responsabile della _gestione™ ¢ bene raccordare le previsioni del

nomina della predetta figura da parte del Concessionario;

- ART 7.1 lettere ¢). g). k). 1), 1). k). D: € bene precisare alcuni aspetti di caratura
urbanistica che possono riguardare anche altri uffici comunali al fine di
velocizzare e semplificare il lavoro del Concessionario nelle strade urbane.

- ART 8.2 lettere d), e): “Responsabile dell’esecuzione del contratto™ & bene
raccordare le previsioni del dall’art. 4 del CSA quelle del contratio, in merito
agli adempimenti ed alla nomina della predetta figura da parte del Concedente;

- CART 9.7, 9.8, 9.9, 9.10: ¢ bene definire i tempi per la progettazione esecutiva
¢ per "approvazione della stessa, atla quale succederd il verbale di consegna det
tavori;

- ART. 102 Jettera b): Si spiega in caso di evento favorevole che il
Concessionario avra la facolta di proporre lavori similari al Concedente senza
alcun aggravio per quart’ultimo.

- ART 10.3 lettere a). c): Il canone ¢ stato suddiviso in ire quote cosi come
previsto dal disciplinare di gara, e sono state dettagliate le ulteriori attivita che
riguardano la manutenzione straordinaria sempre a carico del Concedente, ¢é
stata fissata la decorrenza dei corrispettivi,

- ART, 10.6.1. 10.6.2. 10.6.3: & stata riformulata la rivalutazione del canone
annuale in basc alla suddivisione in tre quote prevista dal disciplinare di gara,
non madificando 1 riferimenti alla quale essa & sottesa e cioé 1] prezzo PUN
dell’energia eletirica ed i riferimenti ASSISTAL per la variazione del costo della
manodopera;

- ART. 183 184,185 18.6.18.7. 18 8: Sono state inserite le nomine delle figure
professionali coinvolte nellintervento, e spectficata la competenza della relativa
nomina ed impttazione dei costi.

VISTO it D.Lgs. n. 2672000,

VISTA la L.R. n. 08/2016;

VISTO li D.Lgs. n. 5072016 e s.m.i.;

VISTO if D.P.Rn. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il Regolamento dei contratti del comune di Partinico;

Per i motivi espressi in narrativa
PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
1} APPROVARE [allegata bozza di convenzione “comratto di partenuriato
pubblico-privaio per la gestione integrata pubblica illuminazione™ con le
modifiche ed integrazioni (in rosso) apportate di concerto con il Concessionario;
2} DARE ATTO che ¢ stato necessarto apportare le suddette modifiche ed
integrazioni alla bozza di convenzione “confratto di partenariaio pubblico-
privalo per la gestione integrata pubblica illuminazione™:
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- al fine di adeguarla  alle previsiomi del disciplinare di gara e del
Capitolato Speciale d” Appalto;

- al fine inserire i dati disponibili {dati del concessionario, ribassi, importo
contrattuale, tempstica, estrerm  cauzioni, efc), conseguenti

.«,ill‘e«ﬂplc@m}wm@da}lagmdd’@ppalmﬁ R P

- al fine di approfondire nel dettaglio alcuni aspettt tecnict ed economici
del procedimento;

3) DARE ATTO che la presente determinazione sard pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente ai sensi e per gli eftetti de D.Lgs. n. 3372013 “obblight di
pubblicita, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del procedimento, t cui provvedimenti s
intendono ripetuti e traseritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTL:

il DLgs n 2672000 e successive modificaziont (Testo Unico delle lepgi
sull’ordinamento degli Enti Locali);

I'art. 12 della L.R. n. 30 det 23/12/2000 (norme sull’Ordinamento deghi Enti
Locali);

ghi artt, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano sugli atti gestionali per
gli impegni di spesa ¢ per le liguidazioni;

L'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della legpe 127/97 e Part. 3,
comma 2, del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;

L'art, 19 del vigente regolamento organico del Comune di Partinico avente per
oggetto le attribuzioni dei Responsabili del Settore;

La determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 2 del
29/06/2017, che designa quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi
Ambientali, 'ing. Giuseppe Gallo;

DETERMINA

Fare propria ka superiore proposta.

Partinico, i IL, RLﬁP;{N%ABH[ BEL SETTORE LL.EP. ¥ SERVIZI AMBIENTALI

f\ 3 r\ Ing. Glugeppdf Gillo




CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO
PER LA GESTIONE INTEGRATA PUBBLICA H.LUMINAZIONE

\ ¥4 il Comune di PARTINICO, rappresentato dall’ing,'Giuseppe Gallo, in qualitd di Responsabile
ol Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali, munito dei necessari poter (if “Concedente”)

& la OTTIMA Srl. con sede legale a Milano (M) in via Largo della Crocetta n. 2, P.IVA e CF n.
08307550965, rappresentata dal Sig. Simone Camaiani nato a Ascoli Piceno {(AP) il 21/05/1986 e
domiciliato a Ascoli Piceno in via Catania n. 7, munito dei necessari poteri (it “Concessionario”)

PREMESSO CHE
A) it Concedente ha la disponibilita a diverso titolo di un patrimonio impiantistico destinato al
servizio della pubblica illuminazione,
B) il Concedente ritiene opportuno e necessario riqualificare tali impianti al fine di efficientarli,
mettendo a norma gl impianti datati e procedendo ad una gestione integrata dello stesso
patrimonio, improntata allefficienza ed al risparmio energetico, affidando a soggetto esperto la
gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia e realizzazione
di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normative in relazione a
tutli gli impianti tecnologici utilizzati;
C) it Concessionario ha la capacita di porre in essere una complessa attivita di riqualificazione
progetiuale, costruttiva e gestionale finalizzata alfadeguamento normativo, impiantistico e
strutturale nonché al contenimento dei costi ed al conseguimento del risparmio energetico;
D) il Concedenie con delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24/11/2016 ha approvato il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 e nellelenco annuale 2016 che
comprende 'opara studio, redatio dall'Ufficio Tecnico comunale, per l'efficientamento energetico
della pubblica illuminazione e semaforica mediante appalto in concessione con “finanza di
progeito” ai sensi arl. 183 comma 1 del decrato Legislativo n. 163/2006 I'impresa ha presentato ai
sensi dell'art. 278 del D.P.R. 05/.10.2010 n. 207 una proposta contenente uno studio di fattibilita,
una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle
caratterigtiche del servizic e della gestione, delle garanzie offerte dal Promotore al Concedente,
nonché findicazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta;
£} it Concedente con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 21 marzo 2017 ha approvato
I'affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione e segnaletica semaforica della
manutenzione e gestione degl impianti @ della progettazione ed esecuzione degli interventi di
miglioramento dell'efficienza energetica mediante ricorso al finanziamento tramite terzi ai sensi
dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, approvando contestualmente il progetio di studio di
fattibilita tecnica ed economica contenente relazione generale, elaborati grafici, computo metrico
stimativo, quadro economico, bozza di convenzione, capitolato speciale di appalto, piano
economico finanziario, primi elementi per fa stesura plano di sicurezza;
F) il Concedente con Determina Dirigenziale R.G. n. 581 del 27/04/2017 ha adottato la
determinazione a contrarre, ai sensi dellart. 32 del Decrefo Legislativo n. 50/2016 | al fine di
individuare mediante procedura aperta il Concessionario per la gestione integrata del servizio di
pubblica illuminazione;
G) in data 01/06/2017 i Concedente ha indetto una gara a procedura aperta per Faffidamento della
concessione di gestione integrata del servizio di pubblica iluminazione del Concedente per un
importo a base di gara complessivo pari a € 15.863.189,20 IVA esclusa, avente la necessaria
copertura finanziaria,
H) Con Determina dirigenziale R.G. n. 298 del 12/03/2018 it Concedente ha aggiudicato in forma
definitiva la gara per l'affidamento della concessione di gestione integrata del servizio di pubblica
iluminazione, individuato come Concessionario 'impresa OTTIMA S.r.l. con sede legale a Milano
{Mi} in via Largo della Crocetta n. 2, P.IVA e CF n. 0B307550965;
) e Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare mediante apposita Convenzione {a
concessione di gestione integrata, del servizio di pubblica illuminazione del Concedente;
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) la disciplina della concessione per il progetto si fonda sul rispetio delfequilibrio economico &
finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario f_ x
asseverato, come riflesse nel Caso Base e nelle successive applicazioni del Modello Econemico f\“f ;

Finanziario. : J
. \\\h
In particolare gli elementi pil significativi del Piano Economico Finanziario sono:

i. icostidiinvestimento:
il i costi operativi;
ii. gl oneri finanziari;
o] “Sefrmpostereietasse dovite dal Concessiorrio;
v. ladurata della Concessione, come prevista al successivo art. 4;

vi. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente,

vii.  la realizzazione degli Interventi come previsti al succeasivo art, 9;

viil.  iricavi operativi determinati dai corrispettivi, di cul al successivo art 10.3;
ix. il rispetto dei termini di pagamento da parie del Concedente;
X, larivalutazione dei correspettivi, come previsto al successivo art 10.6;
xi. iParametri Finanziari (come infra definiti).

Tutto cié premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed hanno
valore pattizio,

Articolo 2. DEFINIZIONI
Salvo che sia diversamente disposto nelia presente Convenzione ovvero negli allegati, i termini di
sequito riportati avranno, sia al singolare che al plurale, it seguente significato:
Agente: indica la banca agente ai sensi del contratto di finanziamento.
Areeflmpianti d'intervento: indica le ares/ impianti individuati negli allegati di gara interessati dat
servizi e dagli interventi.
Assicurazione del Progetto: indica le coperture assicurative che il Concessionario si obbliga ad
oftenere ai sensi dell'art. 13 (Assicurazione).
ASSISTAL: indica PAssociazione Nazionale Costruttori di imipianti.
Autorizzazioni: significa l'insieme delie autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti
amministrativi o regolamentari, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di
assenso comungue denominati, quale che sig {'autorita, f'ente o l'organismo emananta che, in
base alla normativa vigente (come di seguito definita) sono elo saranno necessan per la
realizzazione del progetto e per l'erogazione dei servizi.
Capitolati Prestazionali: indicano le specifiche tecniche poste in gara come integrate
dalfaggiudicatario in sede d'offerta mediante migliorie tecniche; detli capitolati risultano parte
integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati, unitamente
all'offerta; tali capitolati contengono, oltre ai contenuti minimi previsti dai documenti posti a base di
gara, le modalita tecniche con le quali saranno svolti i servizi.
Capitolato Speciale: indica ! capitolato posto a base di gara allegato alla Convenzione
contenante |a disciplina tecnica amministrativa generale dei servizi svolti dal Concessionario, sia
durante la gestione, per quanto applicabile, sia nel periodo successivo sino alla scadenza della
Convenzione, il gquale tiene conto delle prescrizioni minime gestionali contenute nelia
documentazione allegata ai documenti di gara.
Caso Base: indica il casc base iniziale e ogni successiva applicazione del Modello Economico
Finanziario sostitutiva del caso base iniziale ai sensi della lettera {d) del successivo art. 10.2

(Riequilibrio).
Caso Base Iniziale: indica l'applicazione del Modello Economico Finanziario offerto in sede di
gara,

Cessione dei Crediti: indica la cessione in garanzia dei crediti det Concessionario ai sensi delle
presente Convenzione, da stipulare tra il Concessionario e i finanziatori.
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TnCodice: indica it D, Lgs. 50/2016 “nuovo codice degli appalti, forniture e servizi”

ncessione: indica il rapporio tra Concedente & Concessionario come regolato dalla presente

%%, Cpnvenzione,

nsegna degli Impianti; indica 'atto con il quale il Concedente da incarico della gestione
ntegrata, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica e
rmica e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento
normativo sugli implanti del sistema energetico di lluminazione pubblica ¢ servizio energia del
Concedente, previo accertamento congiunto tra Concedente e Concessionario dello stato degli
impianti oggetto dei Servizi, con redazione di apposito verbale.
Contratto di Finanziamento: indica il contratto eventuale che verra stipulato con i finanziatori per
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Finanziario al netto di IVA.
Coenvenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni
delle Parti in relazione alla Concessione.
Corrispettivi: indica il corrispettiva per i servizi,
Corrispettivo per i Sesrvizii indica le somme dovute dal Concedente al Concessionario per
ferogazione dei servizi ai senst del successivo art. 10.3.
Crediti Ceduti: indica i crediti e i diritti vantati dal Concessionario, a qualsiasi titolo, nei confronti
del Concedente, ai sensi della Convenzione, ceduti ai finanziatori a mezzo della cessione dei
crediti di cui alla lettera (b) del successiva art. 7.4 (Garanzie a favore dei finanziatori).
Debito Erogato: indica l'eventuale importo omnicomprensivo di volta in volta dovuto dal
Concessionario ai finanziatori ai sensi dei documenti di finanziamento, per il rimborso deile linee di
credito in linea capitale, nonché per il pagamento di interessi, commissioni, spese, Breakage costs
e importi dovuti per risoluzione di accordi di hedging.
Documenti di Finanziamento: indica it contratto di finanziamento e gli ulteriori contratti e accordi
relativi al finanziamento del progetto, compresi eventuali accordi di hedging, conclusi dal
Concessionario.
DSCR: indica il parametro Debt service cover Ratio, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati
dat progetto e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi in ciascun anno della fase
operativa, cosi come di volta in volta individuato sulla base del Modello Economico Finanziario.
DSCR Medio (0o ADSCR —~ Average Debt service cover Ratio): indica il valore medio dal
parametro DSCR rilevato durante il periodo di imborso del debito erogato.
DSCR Minimo: indica il minore dei valori del parametro DSCR rilevato durante it periodo di
rimborso del debito erogato.
Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e
della gestione del progetto determinate sulla base dei presupposti del Piano Economico
Finanziario e del Caso Base descritti alle lettere (a) e (b) del successive art. 10. 1 (Equilibric
Econormico Finanziario).
Erogazione dei Servizi: indica 'erogazione dei servizi durante la gestione.
EURIBOR: indica il tasso Euro interBank Offered Rate a dodici mesi con divisore 360, valido per
regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ¢iascun pagamento risulta dovuto, ai sensi
della presente Convenzione, cosi come rilevato alle ore 11:00 (central Europe time) dalle Euribor
Panel steering Committee 2 giorni prima del predetto giorno di regolamento e pubblicato sul
circuito Reuters, nonché sui principali quotidiani economici @ qualora non sia possibile ottenere
alcun tasso in conformita a quanto precede, l'ultimo Eure Interbank Offered Rate a dodici mesi con
divisore 360 pubblicato.
EURIRS: indica il tasso lettera con base di calcolo 30/360 per operazioni di interest rate swap
contro Euribor sei mesi, per une durata pari a quella del finanziamento senior, valido per
regolamento it primo giorno successive a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi
della presente Convenzione, rilevabile alle ore 1100 (central Europe Time) dalla Federazione
Bancaria Europea (FBE) 2 giorni prima del predetto giorne di regolamento e pubblicato sul circuito
Reuters, alla pagina “icapeuro”, nonché sui principali quotidiani economici & qualora non sia
possibile ottenere alcun tesso in conformitd a quanto precede, fultimo Euro interest Rate swap,
per una durata pari e quella del finanziamento senior, pubblicato.
Evento Destabilizzante: indica;

i. ognifatio del Concedente di cui alla successiva definizione;
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ii.  ogni evento o circostanza di forza maggiore, nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a
carico del Concessionario;
fil.  ogni norma di legge o regotamento sopravvenute dopo la data della presente Convenzione
che:

1) incida in senso pregiudizievole sulla gestione integrata, conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti del sistema energetico di
itluminazione pubblica del Concedente, ovvero sul meccanismi e sulle condizioni di erogazione dei
corrispettivi;
2) maodifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai
- (GQFrgpattiviy.
3) incida sull'entita, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei servizi:
iv. la riduzione del rating del debito a lungo termine, qualora esistente, della Regione Sicilia a
fivello inferiore a quelle previsto da “Standard and Poor's’ o da altra societa di rating, per un
periode superiore a sei mesi e ogni circostanza o evento che dia luogoe a oggettivo e perdurante
peggioramento del merito di credito det Concedente:
v. il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni, per causa non imputabile al
Concedente;
vi. lannullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non
imputabile al Concassionario;
vii. l'incremento dei costi da assicurazioni del progetto superiore a quanto previsto nel Caso Base
iniziale a parita di condizioni di premio, franchigia e copertura;
viii. ove alla sottoscrizione del finanziamento si verifichi un incremento de! tasso d'interesse
rispetto a quello indicato nel Caso Base;
ix. la variazione dei consumi di corrente eletrica, rispetto a quanto inizialmente pravisto, per fatto
non imputabile al Concessionari;
x. I'uso improprio degli impianti da parte di terzi e del personale del Concedente;
xi. ritardo da parte del Concedente de! pagamento dei corrispettivi,
Evento Favorevole: indica:

. ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante ove abbia
incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei
parametri economico finanziari;

ii. la variazione dei consumi di corrente elettrica @ combustibile rispetto a quanto inizialmente
previsto;

iii.  anticipazione da parte del Concedente del pagamento dei corrispettivi.
Fatto del Concedente; indica:
i. linadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
il. un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a quindici giorni;
fiil. un faito imputabite al Concedente che dia luogo a ritardo nel ritascio di una o pit delle
autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetio,
iv. un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che
impedisca al Concessionaric di adempiere le propric obbligazioni ai sensi della presente
Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligenternente adempiuto ai relativi oneri,
formalita o adempimenti ai sensi di legge o delia presente Convenzione,
Finanziamenti: indica gli importi complessivi messi a disposizione del Concessionario dai
finanziatori in relazione al progetto,
Finanziatori: indica gli istituti di credito, investitori istituzionali e gii altri finanziatori parti dei
documenti di finanziameanto,
Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del
Concessionario, sia esso derivante da fenomeni naturall o da condotte od omissioni umane, non
previsto ne prevedibili al momento della presentazione dell'offerta e non superabile se non
atfraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario impossibilitd anche
temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente
Convenzione, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per effetto di:
i. guerra, terrorismo, sommosse o simili eventi o circostanze nion controliabili;
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Ji. sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, eplc!emte asplosiont, radiazioni e contaminazioni
imiche o biologiche, caduta di meteoriti;

i} dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria o simili
/ enti;
. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai
pendenti del Concessionario;
v. impossibiliia di accedere a materie prime o servizi necessari al progetto con espressa
esclusione dellimpossibilitd derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da
eventi che (anche se considerati di forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano
considerarsi Forza Maggiore ai sensi della presente Convenzione;
e URlong; - SuStassivamente—aig-stiputarione - della--presents- Cowenmiong;-Venga  meng-lg-
possibilitd di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle assicurazioni del progetto a
condizioni di premio, franchigia e copertura ragionavoli, ove il Concedente non accetti di assumere
i relativi rischi entro it termine di cui al successivo art. 13 (Assicurazione).
Garanzie del Progetto: indica le garanzie che it Concessionario si obbliga ad oftenere ai sensi del
successivo art, 12 (Fideiussioni e Garanzie).
Gestione: indica, secondo i contesto, il periodo di tempo ovvero le attivita del Concessionario,
compresa la scadenza o perdita di efficacia della Concessione.

Interventi. indica gli interventi necessari alla realizzazione delle opere per ladeguamento
normative e per la riqualificazione degli impianti di pubblica iiluminazione del Concedente ai sensi
del succassivo art. 9 {Interventi).
Investimento Iniziale Del Concessionario: indica il valore complessivo di tutte le opere e gh
interventi da realizzarsi entro | tempi previsti dal bando di gara, meglio specificate dal
Concessionario sotto la voce “investimenti propost” e nelle assunzioni di base del Piano
Economico e Finanziario, offerto in fase di gara
Lesione dell’Equilibrio; indica limpatto di un dato Evento Destabilizzante o Evento Favorevole,
nefla misura in cui dia luoge a:
i. con rifarimento al parametro DSCR Minimo: variazione del DSCR Minimo al di sotto del vincolo
imposto dal contratto di finanziamento ;
ii. con riferimento al parametro DSCR Medio: variazione del DSCR Medio al di sotto del vincolo
imposto dal contratio di finanziamento;
iit. con riferimento al parametro LLCR: variazione del LLCR al di sotto de! vincolo imposto dal
contratto di finanziamento;
iv. con riferimento al parametro TIR: variazione rispetto al valore rilevato nel Caso Base corrente
alla data dell'evento o circostanza.
LLCR: indica il parametro Loan Life cover Ratio, pari al rapporto tra (i) |l valore atfuaie netto dei
flussi di cassa del progetto prodotli tra listante di valutazione e I'ultimo anno per it quale & previsto
il rimborso det debito e (ii) it debito residuo allo stesso istante di valutazione,
Maodello Economico Finanziario: indica il programma informatico elaborato dal Concessionario,
ai fini della rilevazione dei parametri economico finanziari e delle previsioni di flussi di cassa, di
conto economico e stato patrimoniale detl Concessionario durante la gestione, elaborato sulla base
dei presupposti del Piano Economico Finanziario,
Parametri di Prestazione: indica | parametri e le misure concordate individuati nei capitolati
prestazionali.
Parametri Economico Finanziari: indica | parametri DSCR Minimo, DSCR Medio, LLCR e TiIR
assunti come presupposti & condizioni di base ai fini della determinazione delfequilibrio economico
finanziario.

Periodo di sospensione: indica il termine di novanta giorni dal ricevimento da parte del
Concessionario e dell'agente della comunicazione scritta al Concedente dell'intenzione di risolvere
la concessione ai sensi del successivo art. 111 (Risoluzione per inadempimento del
Concessionario).
Piano Economico Finanziario: indica il documento elaborato dat concessionario (Allegato 1), con
findicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano 'equilibrio economico
finanziario, asseverato da Asseveras s.r.l in data 13/07/2017, costituente parle integrante dei
documenti di gara (offerta tecnica).
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Progetto: indica la gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione e del servizio
energia, nonché la progettazione e realizzazione di interventi di rigualificazione impiantistica e di
adeguamento normativo, mediante;

a) la gestione dei servizi;

b} la realizzazione degli Interventi.

Proroga: indica una proroga dell'uitimazione dei lavori.

Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile {Regolamento di
eseclzione ed atluazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e
2004/18/CE").

. Residun Dabito:indica.limporto.risultante-dalla-seguente formula:..

fnvestimento Iniziale Del Concessionario diviso il numero degli anni dl concessione moltlphcato per

il numero degli anni residui della concessione.

{(Esempio: € 100.000/20%9= € 45.000)

Sono inclusi anche tutti | nuovi investimenti realizzati dat Concessionario durante tutta la durata
della Concessione remunerati nel canone annuo e calcolati 2 partire dalla data di realizzazione {
non al primo anno di gestione come nel caso delflnvestimanto Iniziale).

Esempio: € 50.000/11*7= € 31.818,18 l'esempio indica un nuove investimento di 50.000,00 suro
realizzato al nono anno di gestione e moltiplicato per gli anni residui della Concessione al
momento della risoluzione contrattuale.

Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabite della vigilanza sulla gestione
nominato dal Concedente ai sensi del successivo art. 8.2.

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento
amministrativo, naminato dal Concedente, ai sensi della lagge 7 agosto 1990 n. 241,

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalitd per il ripristine dell'equilibric economico
finanziario, meglio descritte al successivo art. 10.2 (Riequilibrio)

Servizi indica;

a) i servizi di manutenzione ordinaria programmata-preventiva e straordinaria;

b) la gestione degli Interventi realizzati dal Concessionario;

¢} la progetlazione definitiva ed esecutiva degli interventi;

d) I'mplementazione dell'anagrafica del patrimonio impiantistico del Concedente il tutto come
meglio specificato nei relativi Capitolati Prestazionali,

Societa di Progetto: indica la societa che it Concessionario eventualmente costituisce, in forma di
societa per azioni ovvero di societd a responsabilita limitata, formata dalle medesime imprese
facenti parte dell'eventuale raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario ed altresi da
uno o pitt investitori istituxionali che il Concessionario si riserva di indicare, con previsione di
subentro automatico e senza bisogno di formalitad alcuna nella presente Convenzione e nel
rapporto concessorio,

Sostituto: indica la societd avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanziaimente
equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione
(nella misura necessaria all'ladempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza
della Concessione), che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario, ai sensi del
successivo art, 11.4 () (i) intervento del finanziatore.

TIR: indica il {asso interno di rendimento del progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo
il valore attuale netto dei flussi finanziari del progetto indicati nel prospetto dei flussi di cassa del
Pianc Economico Finanziario e del Caso Base.

Articolo 3. OGGETTO DEL CONCESSIONE
Con {a presente Concessione it Concedente affida al Concessionario, che accetia, 12 gestione dei
servizi cosi come dettagliatamente specificati nello studio di fattibilita tecnica ed economica, nei
suoi allegati posti a base di gara e nell'offarta presentata dal Concessionario in sede di gara a
procedura aperta,

Articolo 4. DURATA DELLA CONCESSIONE
4.1 La concessione avra una durata di anni venti, decorrenti dalla data del verbale di consegna

degli impianti. [alla data di consegna degli impianti decorreranno fulti gli oneri e gl
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e wlempimenti a carico dellAppaltatore previsti dal presente Contratto.
tipartire dalla sottoscrizione del verbale di consegna, il Concessionario assume per tutti gli impianti
a norma (previa la consegna di futti | certificati di conformita dal Concedente al Concessionario)
sbgni responsabilitd civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata

esecuzione delle attivitd oggetio del presente contratto, Per gli impianti non a norma a tale data, le
suddetie responsabilitd saranno irasferite al Concessionario contestualimente alle emissioni dei
certificati di conformitd degli impianti stesst: sia gli adempimenti che le certificazioni sono a carico
del Concedente.

to della rete

dequar

Comune ld‘il PARTENICD dovessero lp!; otrars: oltre il periodo prewsto nel Cr OHOPFOQl'ammH daﬂa dﬂta

di inizio della Concessione par cause non imputabili al Concessionario, ia durata della Concessione
verra prorogata avtomaticamente per un periodo equivalente,

4.2 Redazione det Verbale di Consegna dei Lavort

i Verbale di consegna del lavori sard redatto in contraddittorio tra le partti, previa approvazione def
progetto esecutive da parte del Concedente, dal quale decorrono i tempi per ta reafizzazione degh
interventi di efflicienza energetica e di adeguamento normative proposti dal Concessionatio e
indicati da quest'ultimo nel cronoprogramma, come meglio spacificato al successive art. 9.

i verbale di consegna dei lavorl sara redatto entro 30 giomni dalfl’approvazione del progestio
esacutivo.

4.3 Redazione del Verbale di Consegna degli Impianti

i Verbale sara redatio in contraddittoric & come da accordo tra le paril, entro il 30/12/2018 con
decorranza del canone e guindi della durata contrativale come descritta al precedente comma 4.1
dat 01/01/2019.

Articolo 5. SOCIETA DI PROGETTO
5.1 Qualora il Concessionario decida di avvalersi della facoltd di costifuire una societa di progetto,
potra farlo secondo quanto previsto dall'art. 184 del D.Lgs BO/2018 e s.m.i;
5.2 Le partecipazioni detenute dai soci nella societa di progetio saranno soggette al divieto di
trasferibilitd a terzi fino al rilascio det certificato di collaudo finale, falta eccezione per:
- | trasferimenti infragruppo che sono sempre liberi;
-i trasferimenti a favore di banche, istituti di credito e altri investitori istituzionali, ivi compresi i fondi,
che avessero eventualmente finanziato la realizzazione degii interventi di riquslificazione ed
efficientamento.
fl Concessionario si impegna a compiere le atlivita oggetto della Concessione di cui ali'art. 3, in
conformitd ai termini e alle condizioni di cui ai documenti vi indicati e allegati alla presente
Convenzione. La societa di progetto sara unica responsabile dell'adempimento degli obblighi
derivanti dalla presente Convenzione.
5.3 | Concessionario si impegna a conservare i requisiti € le garanzie di carattere {ecnico,
economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, come di volta
in voliz necessari per legge o ai sensi della presente Convenzione.
5.4 Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa
determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e
finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della concessione, e a porvi rimedio non appena
possibile & comunque entro it termine parentorio a {al fine assegnato dal Concadente.

Articolo 6, OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO
6.1. Principali Obbligazioni del Concessionario
a) I Concessionario sl impegna:
i, ad erogare | servizi & a garantire le forniture a cié strumentali secondo le disposiziont del
successivo art. 8;
ii. ad eseguire gli interventi di progetto esecutivo approvato dal Concedente;
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iil. ad attivare le garanzie del progetio e le assicurazioni del progetto di cui rispettivarmente ail'art.

12 e alf'art. 13 della presente Convenzione;

b) il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente alferogazione dei servizi

(al netto dei corrispettivi) e alla realizzazione degli interventi previsti ne! progetto esecutivo.

Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e 'esecuzionse del servizio oggetto del capitolato, sono a

carico del Concessionario gli oneri e gl obblighi seguenti;

A, Contratto e atti vari: Spese inerenti @ conseguenti alla stipulazione e registrazione del

- contratto; spese per carte bollate e di bolio per atli @ documenti tecnico-contabili, nonché
ogni altra spesa inerente e conseguente allorganizzazione, esecuzione, assistenza,
contabilizzazione del servizio di cui alla Concessione;

B eProgetiazione: Spege perie progeiazioni defimtive ed-eseculive gttt Tiavei pravisti-ga
presente capitolato (lavori di messa in sicurezza, adeguamento e migliorativi proposti per
l'erogazione del servizio di iluminazione oggetto della concessione, ampliamenti annuali,
ecc). L'Appaltatore dovrd pertanto presentare i relativi progetti definitivi ed esecutivi,
nonché redigere i disegni esecutivi ed i particolari dei diversi impianti ed apparecchiature,
predisporre le distinte e | computi di tutti i materiali, manufatti e forniture con quantitativi e
misure, segnalando al Comune appaltante ostacoli e divergenze, ed infine sottoporre il tutto
allapprovazione dell Amministrazione Comunale. Sono altresi a carico delAppaltatore le
sole progettazioni preliminari per gli ampliamenti e/o ristrutturazioni della rete che
IAmministrazione includera nelfelenco annuale delle OO0.PP. per tutti gli anni di gestione,
nonché la progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di ampiamenti efo
ristrutiurazioni extracanone e di quelli eventualmente offerti in sede di gara per ogni anno
contrattuale ovvero una tantum,

C. Autorizzazioni, Licenze: Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per
Fottenimento per it rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-
osta da richiedersi a terzi, Enti statali, Regionali, Provinciali ed altri, che si renderebbero
necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal Capitolato e pit generalmente per
una corretta gestione degli impianti di iluminazione pubblica;

0. Manodopera: Spese es oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di
legge, per quanto conceme la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi | indennita
ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei
contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di
quelie che venissero eventualmenie emanate in propositc durante # corso della
Concessione. Il Concessionario & respansabile dell'osservanza delle norme anzidette nei
confronti della Amministrazione concedente, anche da pare di sventuali ditte
subappaltatrici ne! confronti dei rispettivi lore dipendenti.

E. Direzione lavori ¢ sicurezza: Dovranno essere nominati Direttore dei lavori e coordinatori
della sicurezza, professionisti indicati dallappaltatore alla sottoscrizione della convenzione.
lLe spese per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione di tutte le opere ricadono contrattualmente a cura ed oner
deli'Appaliatore.

F. Collaudi: Spese per il collaudo di tutte le opere che ricadono contrattualmente a cura ed
oneri dellAppaltatore, fermo restando che la nomina del collaudatore compete
esclusivamente alla Amministrazione Comunale.

G. Spese di cantiere: Spese per lorganizzazions dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e
mezzi d'opera necessari allesecuzione degl interventi, nel numero e potenzialitd in
retazione all'entita degli stessi, provvedendo alla loro installazione, spostamento nel punti di
lavoro, tenuta in efficienza ed allertamento al termine degli interventi. Spese per tenere
sgombri i luoghi di lavoro da materigle di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione,
provvedendo al loro allentanamento. Al terming degli interventi, e in ogni caso entro e non
olire 20 giorni dal preavviso, il Concessionaric dovrd provvedere & rimuovere ed
allontanare gli attrezzi, | macchinari ed | mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai
materiali @ manufatti non utilizzati,

H. Ripristini: Al termine degli interventi, il Concessionario si impegna a sue spese al ripristino
del suolo pubblico secondo fe modalita previste dallopera e le indicazioni forpite
dalll Amministrazione concedente;
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Sorveglianza e custodia: Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e
manufatti dat momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera, Si esclude
in ogni caso qualsiasi compenso da parte deli Amministrazione concedente per danni e furti
di materiali, manufatti, aitrezzi @ macchinari, anche in deposito, nonché nei confronti di
terzi. Spese per [a protezione, custodia e conservazione del beni e degl impianti concessi,
adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando it
Concessionario responsabile in merito;

Condotta ed assistenza tecnica: Spese per la condotta e Passistenza tecnica durante
tutta la durata degli interventi. | Concessionario dovra comunicare per iscritio i nominativi e
le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione degli interventi,

Concessionario, inoltre, dovra fornire 2 sua cura e spese il personale tecnico, gli operai, gli
attrezzi e | mezzi d'opera per misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari allesecuzione degli
interventi ed i collaudi necessari,

Assicurazioni: Spese per assicurazione R.C. per operai e persone addetie agli interventi
per fafti inerenti e dipendenti dallesecuzione degli interventi facenti parte della
Concessione, comunicando allAmministrazione concedente il nominative della societéd
agsicuratrice con cui it Concessionario ha contratto Fassicurazione, producendo copia delle
polizze corredate dagli estremi, delle condizioni generali & particolari e del massimale di
garanzia,

Rapporti con le altre ditte: 1l Concessionarioc s'impegna a stabilire rapporti di
colfaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui FAmministrazione concedente
abbia affidato lavor], avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attivita e
di consentire alle stesse 'accesso alla zona dei lavori;

. Segnaletica stradale: Spese dipendenti dallinstallazione provvisoria di apparecchiature

atte alle segnalazioni diurne & noliurne, mediante cartelli @ fanali net tratli di strada
interessati dall'esecuzione degli interventi, secondo Fosservanza delle norme vigenti di
polizia stradale e di quanta 'Amministrazione concedente avesse a prescriverg,

Stcurezza: I Concessionario ha 'obbligo di predisporre, secondo le normative vigenti, dopo
l'aggiudicazione della Concessione e prima dell'inizio dei lavori, it Documento Unico di
Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza (DUVRI), col contestuale
obbligo, in capo allAmministrazione concedente, di promuovere la cooperazione e il
coordinamento ai fini della redazione di detto documento. E' obbligo del Concedente il
rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratio, fermo restando che
gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente
alla data di pubblicazione della procedura resterannc a carico dellAmministrazione
concedente, secondo guanio meglio asserito dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

¢) | Concessionario si impegna a pagare le somme a disposizione delll Amministrazione del quadro
economico relative all'offerta presentata in sede di gara con le modifiche che saranno apporate in
sede di progettaziones esecutiva nelie seguenti modalita;

L]

Epese generali {collaudi, asccertamenti, verifiche tecniche ecc) entro 30 giorni
dallemissione delle relative fatture;

CNPAIA ed IVA su spese generali nella misura prevista per legge entro 30 giorni
dallemissione delle relative fatture;

Spese per commissione di gara entro 80 giarni dalla firma del presente contratto;

Spese per pubblicita di gara e pubblicazioni entro 90 giomi dalla firma del presente
contratto;

Fondo di cui alfart. 113 del D.Lgs 50/2016 sara comrisposto in due soluziont di cui una parte
antro 60 giorni dalla firma del presente coniratto e la restante parte entro 60 giomni dal
certificato di collaudo dei lavori, ovvero entro 30 giomi dalfemissione dalle fatture relative
alfacquisto di beni strumentazioni e tecnologie funzionali ed efficentamento informatico,
ece. (comma 4, art. 113 Dl gs. 502018 e s.m.i)

dy | Dirith di segrateria ed i dirith di rogito saranno pagatll prima della firma del presente coniratto;
6.2. Responsabilita del Concessionario
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a) Il Concessionario & responsabile a tutti gl effetti del corretto adempimento delle condizioni
contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente intesoe che le
norme e prescrizioni contenute nelia presente Convenzione, net documenti allegati e nelle norme
richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esattamente e riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi;

b) il Concessionaric & responsabile del danno o pregiudizio di gualsiasi natura causati al
Concedente, a diretta conseguenza defle attivitd del Concessionario, anche per fatto doloso o
gravemente colposo del suc personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di
chiungue egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione durante la gestione;

¢} la responsabilita per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi

~fipendentt-sarda-cancod eiﬂwmeﬁaiu%tm,wiwquammp‘a@viwfuaiauc&ceggivo.art‘}”5

(Responsabilita del Concedente).

6.3. Ulteriori obbligazioni del Concessionario

a) Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni
ragionevolmente richieste e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in
relazione ad attivitd e alle avtorizzaziont di competenza del Concedente;

b) it Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza a informare it Concedente in
relazione a:

i. ogni evento o circostanza che possa dar juogo a sospensiona o indisponibilita det servizi di cui ai
capitolati prestazionali per un periodo superiore a 10 giorni, con indicazione della relativa causa e
deile misure che it Concessionario intende adottare par evitare o limitare danni e ritardi:

ii. la sussistenza dei presupposti per |a risoluzione, recessoe o decadenza dal beneficio del termine,
0 altro presupposto per |a cessazione delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del
contratto di finanziamento, ovvero per 'esecuzione forzata da parte dei finanziatori nei confronti
del Concessionatio;

iit. linstaurazione dei procedimenti giudiziari e/o arbitrali da parte o nei confronti del
Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilitd o incapacitd del Concessionario di
adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;

iv. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetio pregiudizievole sulla
Concessione, sul progetto ovvero sulla capacita del Concessionario di adempiere alle obbligazioni
poste a suo carico dalla presente Convenzione,

Le comunicazioni di cui al precedenti paragrafi sono indirizzate al responsabile della concessione.
6.4. Dichiarazioni, impegni e garanzie del Concessionario

Il Concessionario dichiara e garantisce che ha agito @ continuerd ad agire in conformita a ogni
previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale,

6.5 Rappresentante det Concessionario, Responsabile della gestione

Ii Concessionario nominera un proprio Responsabile della Gestione che sard linterlocutore di
riferimento con il Concedente in merito al presente contratto, meglio definito dall'art. 26 del
Capitolato Specials d'Appalio,

Articolo 7. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE
7.1. Principali obbligazioni del Concedente
H Concedente si impegna a:
a) pagare puntualimente al Concessionario i Corrispettivi previsti dal successivo art. 10
(Equilibrio Economico Finanziario ¢ Remunerazione del Concessionario),
b} compiere nel pilk breve tempo possibile, tutte le attivita di sua competenza necessarie
all'erogazione dei servizi, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le attivita
di sua competenza necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni;
¢) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attivita e
autorizzazioni di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi
nel pia breve tempo possibile e comungue entro 30 giorni dalla richiesta scritta del
Concessionario (a rilasciare le autorizzazioni di sua competenza con la massima
soflecitudine, al fine di consentire alla Societa di eseguire i lavori nei tempi previsti);
dy richiedere permessi da costruire in deroga efo varianti agli strumenti urbanistici vigenti che
possano risultare necessari o opportuni, nonché tutti git eventuali ulteriori provvediment
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ampliativi autorizzativi, attiveandosi nel pi breve {empo possibile e comungue entro 30
giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;

effeftuare il verbale di consegna degli impianii da cui decorrono gl adempimenti a carico
de! Concessionario e del Concedente, mettendo a disposizione del Concessionario le aree
d'intervento necessarie alf'erogazione dei servizi;

assicurare la piena disponibilitd degli impianti ai fini della gestione, conduzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica e realizzazions di
interventi di miglicramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli
impianti di pubblica illuminazione;

effeituare il verbale di consegna dei iavori necessario per Pinizio del lavor & dal quale

la sottoscrizione, in gualitd di avente litolo, di eventuali richieste, comunicazioni,
dichizrazioni necessarie per loftenimento di eventuali autorizzazioni nellambito della
realizzazione di quanio previsto dal presente Contratto;

ad accordare gratuitamente at Concessionario 'occupazione temporanea delle proprie aree
comunall con attrezzi & mezzi d'opera necessari alfesecuziong e manutenzione di tutti gh
impianti di illuminazione pubblica previa richiesta per iscritto alt ufficio competents;

a fornire alla Societa # supporto necessario all ottenimento delle servitl e di ogni altro titolo
necessario in caso di ulilizze di aree non di proprieta comunale;

a curare & manutenere il verde pubblico affinché lo stesso non provochi danni e
interferenze ai i corpi iluminanti & non pregiudichi la corretia Hluminazione al suolo;

a versare alla Societa il canone di concessione di cui al successivo art. 10.3.a.

7.2. Obblighi di informazione
i} Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel pill breve tempo

possibile e comunque entro 10 giornt dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione ¢
trasmissione al Concedenta, le seguenti informazioni & documeanti:

a)
b)
<)

d}

e)

ogni resoconto concernente [a gestiona, la manutenzione e lerogazione dei servizi
predisposto dal Concedente & resoc pubblico;

ogni documento rlevamnte in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della
natura del Concedente;

ogni provvedimento in merito all'apporte finanziario annuale a favere del Concedente o dal
progetto,

la comunicazione di risoluzione, ai sensi del successivo art. 11.1 (Risoluziohe per
inadempimento del Concessionario) efo di revoca per meotivi di pubblico interesse, ai sensi
del successivo art. 11,2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedentes);

ogni aitro evento circostanza o provvedimentoe che possa avere un effetio pregiudizisvole
sulla Concessione, sul progetto ovwvero sulla capacitd del Concedente di adempiere alle
obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

7.3 Dichiarazioni e garanzie del Concedente
li Concedente dichiara e garantisce:

a)

o)

c)

che laggiudicazione delila Concessione al Concessicnario & stata disposta in pienha
conformita alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione &
avvenuta, incluse, infer alia, le disposizioni del Codice;

che tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della
Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;

iz piena disponibilitd delle aree d'intervento.

7.4, Impegni a tavore dei Finanziatori

a)

Gl interventi del capitolato speciale d'appalto, intesi come progettazione, fornitura,
esecuzione interventi, direzione dei lavori e collaudo di tutto guanto necessario a
consentire in contenimento dei consumi energetici, la messa in sicurezza, 'adeguamento
alie norme vigenti, nonché 'adeguamento afle norme sullinquinamento luminoso saranno
effettuati con la necessaria anticipezione del finanziamento da parte del Concessionario
(‘Finanziamento Tramite Terzl”) e guindi a titolo non onetaso per il Concedente, 1
Concessionario quindi provvedera alla loro realizzazione sostenendo iutte le spese
d'investimento necessarie e recuperando tal spese (comprensive degli onert finanziari)
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mediante il trattenimento di una guota parte del risparmic energetico e delle economie

generall generate, i
b) it Concedente da facoltd al Concessionaric di cedere il proprio credito derivante dal
presente contratto ad un cessionario indicato dal cedente stesso. Il Concedente ceduto
accefta sin da ora la cessione futura se il cessionario & una banca o un soggetto
regofamentato dalla Banca d'ltalia. 1l Concessionario comunicherd al Concedente con
lettera raccomandata o posta certificata i nome del cessionario. La mancanza di tale
comunicazione non pregiudica l'effetto della cessione del credito eseguito in guanto
laccettazione avviene con la sottoscrizione del presente contratto.
il Concadente prende atto che | beni che verranno forniti ed installati dal Concessionario

con il pagarmento dell'ultima rata del presente contratto. f passaggio dei rischi & regolato
dalart. 1523 c.c. In caso di inadempimenio del Concedente, le rate pagate restano
acquisite.

d) In caso di riduzione dei punti di illuminazione ii Concedente & tenuto a pagare al
Concessionario il valore residuo delle armature stradali /o delle lampade, comprensivi di
tutte le componenti necessarie per if corretto funzionamento delle stesse.

@) Il Concedente prende atto che i beni che verranno installati dal'appaltatore saranno
oggetto di privilegio speciale bancario ai sensi defl'art. 46 tu.b. a favore della banca che
finanziera il Concessionario.

f) Considerando che la realizzazione del Progetto sara effettuata anche mediante tecniche di
project financing efo con finanziamento tramite terzi, fermi gli obblighi del Concessionario,
al sensi della presente Convenzione, it Concedente riconosce che [loftenimento dei
finanziamenti avra luogo & seguito della costituzione delle garanzie richieste dai finanziatori
che includeranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, privilegio generale sui beni de
Cencessionario, incluso le armature stradali installate sul territoric del Concedente, e
cessione del crediti del Concessionario verso il Concedente;

g) Il Concedente si impegna a prender atto e acceftare incondizionatamente ed
irrevocabilmente la cessione da parte del Concessionario a favore dei finanziatori, dei
crediti che devono venire a maturazione in virtl: dal rapporte di Concessione nei termini
previsti dalla cessione dei crediti e in conformita alla legge applicabile;

h) 1 Concedente si impegna a cooperare con it Concessionario e con i finanziatori per tutte le
aftivita necessarie alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti assunti dal
Concessionatio:

i) Il Concedente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche alla
presente Convenzione necessarie per tutelare le ragioni del credito dei finanziatori ai sensi
del contratto di finanziamento, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della
Concessione, né le garanzie a favore del Concedente, salvo guanto espressamente
previsto dalla presente Convenzione.

Salvo i casi di riequilibro, in nessun caso il Concedente sara tenuto ad accettare modifiche che
comportino maggior oneri finanziari, ovvero fassunzione di ulteriori impegni o limitazioni delie
garanzie prestate dal Concessionario, rispettc a quanto previsto dalla presente Convenzione,
salvo Fesigenza di adeguare i tassi di interesse previsti dal Piano Economico Finanziario a quelli
disponibili sul mercato interbancario alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

7.5. Responsabilita del Concedente

a) l Concedente ¢ responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato daile sue
attivitd, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, coltaboratori o ausiliari, al
Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione;

b) salvo gquanto previsto dal successivo art. 11.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del
Concedente) ed al successivo art. 8.4 (penali), ove la violazione da parte del Concedente degli
impegni assunti ai sensi del presente art. 7 comporti una lesione dell'equilibrio, il Concessionario
avra diritto al riequitibrio.

Articolo 8. GESTIONE
8.1. Obbligazioni generali e Servizi
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% Il Concessionario si impegna a erogare, duranie la Gestione, | Servizi secondo le modalita
icate nel Capitolalo Speciale e nei Capitolati Prestazionali, di seguito riepitogati;

estione della manutenzione sugli impianti di Pubblica Hluminazione,

gestione degli Interventt realizzati dal Concessionarto, mediante opere manutentive, di
sostituzione e aggiornamento tecnologico;

iii. gestione dei servizi energetict (fornitura di energla elettrica per la pubblica illuminazione);

iv. implementazione dell'anagrafica di gestione del patrimonio impiantistico.

b) il Concessionaric si impegna a garantire la massima disponibilita det servizi. in particalare, il
Concessionario dovra svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria degli  impianti,
guest'ultima con costi a carico del Concedente in modo da garantire il regolare utilizzo da parte del

Ogrtetshte] pertattd a aurate deity Covicassioneg, "o Tobiligoar restituirg, aila scadernzg deity oo

stessa, gli impianti in condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto
salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

8.2. Responsabile della concessione e Responsabile dellesecuzione dei lavori,

a) | Concedente nominerd, enfro 5 giorni dalla sotioscrizione della Convenzione il Responsabile
deila concessione, al quale & demandata {a vigilanza sul corretto adempimento, da parte del
Concessionario, delle obbligazioni inerenti la gestione g, in particolare, sulferogazione dei servizi
secondo i criteri di cui ai capitolati prestazionali;

b} a tal fine il responsabile della concessione dovra verificare, nei termini stabiliti dai capitolati
prestazionali, 'esito dei controlli effettuati su ciascun servizio e con la collaborazione del referente,
nominato dal Concessionario entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

c} sulla base dei risultati del controllo effettuato per ciascuno dei servizi, il responsabile della
concessione segnala eventuall contestazioni o rilievi al Concessionario e provvede ai sensi dsli’art.
8.4,

d) I Concedenta come previsto dallart. 4 del CS.A. nominerd con costi a carico del
Concessionario, entro 1a data del verbale di consegna dei lavorn il Responsabile dell’'esecuzione, &
guale & demandata 'attivitd di controlio tecnico, contabile e amministrative dei lavort, nonché, la
verifica di conformita in corso di esecuzione & finale, 12 relativa tempistica, prevista ail'art, 111 del
D.Lgs. n 5020168 e s.mui;

&) sulla base del risultati del controflo effefiuato, it responsabile dell'esecuzions det lavor segnala
eventuali contestazioni o rilievi al Concassionario quantificando e proponendo le penali previste dal
C.8.A | e dal successivo art. 8.4,

8.3. Sospensione
In caso di sospensiona nell'Erogazione dei Servizi dovula a:
a. forza maggiore;
b. fatio del Concedente;
¢. annullamento giurisdizionale o per fatto non imputabile al Concessionario;
il Concessionario avra diritto a una proroga di entita pari alla sospensione delle attivita di gestione
canseguenti al detto evento o circostanza e in caso di lesione dell'equilibrio, al riequilibrio.
8.4, Penali

a} Pronto Intervento
It Concessionario dovra rispondere alle richieste (segnalate per iscritto o mezzo Pec, fax o A/R) di
pronto intervento nel minor tempo possibile e comungue non oltre e 24 (ventiquattro) ore dalia
richiesta del Concedente. Per interventi di urgenza il Concessionario interverrd entro un'ora dzlla
richiesta del Concedente,
Per ciascun ritardo rilevato rispetto ai tempi massimi consentiti, verra applicata una penale
pecuniaria pari a € 20,00 (venti buro).
Per tempo di pronto intervento si intende il tempo intercorso tra il ricevimento della segnalazione (a
mezzo Pec o fax) e l'arrivo del personale sul luogo delllinconveniente, con relativa diagnosi della
problematica riscontrata e inizio dellintervento risolutivo, sia esso provvisorio o definitive.
Non andra a concorrere come penale 'eventuale ritardo della risoluzione per mancata disponibilita
e reperibilita di materiale e ricambistica occorrenti.

b} Riqualificazione degh Impianti
1.Riqualificazione ed adequamento normativo degli impianti_elsttrici
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Per ciascuna settimana di ritardo nella consegna dei progetti esecutivi relativi alla riqualificazione
ed adeguamento normativo degli impiant] elettrici proposta verra applicata una penale pecuniaria
giornaliera pari a 100,00 € {cento/00 Euro).

Per ciascuna seftimana di ritarde neli'ultimazione degli eventuali lavori di riqualificazione verra
applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a 400,00 € (quattrocento/00 Euro).

c).Conduzione degli Impianti.

Per ogni impianto non funzionante, inteso come insieme di punti luce alimentati da una linea in
partenza da un quadro elettrico @ come une o pid punti luce della stessa linga: € 50,00 (Euro
cinguanta/00) per la prima sera (dalla segnalazione a mezzo Pec o fax), € 200,00 (Euro
duecento/00) per la seconda e le sere successive (dalla segnalazione a mezzo Pec o fax).

un periodo superiore alle 48 ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato it guasto: €
250,00 (Euro duecentocinguanta/00) per ogni area interamente non illuminata e per ogni giorno o
frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto (dalla segnalazione a mezzo Pec o fax).
Qualora il Concessionatio non provveda allaccensione e alio spegnimente degli impianti di
illuminazione secondo gli orari stabiliti dalla Concedente, nel caso anticipasse/ritardasse lo
spegnimento e/o anticipasse/ritardasse ['accensione di oltre trenta minuti rispetto all'orario
prestabilito: € 5,00({cinque/00 Euro) per ogni punto luce e per ogni giorno o frazione di giorno per if
quale si & verificata tale inosservanza, rigorosamente segnalate dal concedente a mezzo Pec o
fax.

diManutenzione degli impianti

Per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste nel Piano di Manutenzione: € 20,00 (Euro
venti/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati datlo stesso Concessionario nel piano
di manutenzione presentato in fase di gara e successivamente concordato con it Concedente,
calcolate dalla segnalazione del concedente a mezzo Pec o fax.

Articolo 9, PROGETTO ESECUTIVO E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
9.1. It Concassionario redigera it Progetio esecutivo ed assicurera il finanziamento di tutti gli oneri
inerenti alla progettazione, ivi compresi gli oneri relativi ai Piano di Sicurezza e al Coordinamento
della Sicurezza stessi. Inoltre il Concessionario si impegna a fornire it Progetto esecutiva entro i
termini previsti dal progetio offerta.
9.2. Il Progetto esecutivo sara sottoposto al Responsabile del Procedimento affinché proceda alla
sua validazione ed approvazione verificando, in contradditorio con i progettisti 1a conformita dello
stesso, nonché la conformita alla normativa vigente ed ai documenti contrattuali.
9.3. In caso di ritardo nell'approvazione del Progetio esecutivo, rispetto ai tempi indicati nel
Cronoprogramma, questi restanc sospesi per tutto il periodo di ritardo con conseguente
adeguamento del periodeo di durata della Concessione.
9.4.in fase di approvazione del Progetto esecutivo, il Concedente potrd proporre modifiche
tecniche rispetto al progetto preliminare. La stima dei costi di tali varianti avverra su richiesta del
Concessionario, in contradditorio tra le parti sulla base dei prezzi del Prezziario DEI attualmente in
vigore e del Prezziario ufficiale opere pubbliche Regione Sicilia.
9.5.41 Concessionario si impegna ad eseguire gli interventi al fine di ottimizzare ed efficientare i
servizi oggetio delle presente Convenzione.
2.6 41 Concessionario st impegna altres] a concordare con il Concedente il piano di esecuzione
degli interventi e le relative tempistiche.
8.7 Dal verbale di consegna dei lavori, successivo all’approvazione del progetto esecutivo,
decorreranno | tempt previsti dal cronoprogramma.
9.8 Il verbale di consegna dei lavori, richiamato al precedente comma sard redatto in
contradditiorio tra le parli ¢ sard subordinato, qualora necessario, gl parere favorevole della
Soprintendenza per le area del centro storico,
8.8 i Concessionario si impegna a consagnare il progeito esecutivo entro 50 giorni dalla firma del
presente contratto, ed apportare le modifiche necessarie entro 20 giorni dall ottenimento dei pareri
con prescrizioni da parte degli Enti competenti,
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K773, 9.10. Il Concedente si impegna ad approvare il progetto esecutivo entro 30 giorni dall'acquisizione
\del parere degl Enti competenti, ovwvero dalle modifiche apportate allo stesso in funzione alle
© aventueli prescrizioni contenute nei pareri acquisiti.

Articolo 10. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL
CONCESSIONARIO

10.1 - Equitibrio Economico Finanziario
a) i Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizieni fondamentali

dall Equilibrio Economlm Fmanzrano postl a base deit’aﬁldamento delia C}oncessmne cnmprem

a thtold esempificativel
i. icostidi investimento,
ii. icost operativi;
i, gl oneri finanziari:
iv. leimposte e le tasse dovute dal Concessionario;
v. ladurata delia Concessione, come prevista al successivo art. 4;

vi. il puntuale rispetto dei termini di pagamento da parte de! Concedente;
vil.  la realizzazione degli Interventi come previsto al precedente art. 9:
viii. i ricavi operativi determinati dai Corrispettivi, di cul al successivo art. 10.3 e il puntuale

rispetto dei fermini di pagamento da parte del Concedente;
ix. larivalutazione dei Corrispettivi, come previsto al successivo art, 10.5;
X. | Parametri Finanziari {come infra definiti);
bh) Al fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e |l
Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari risuitanti dal Caso Base,
che potra riflettere modifiche net principali presupposti & nelle condizioni fondamentali di cui
alla precedente lettera (a) del presente art. 10,1 secondo guanto previsto nella presente
Convenzione,
10.2 - Riequilibrio
10.2.a Tipologie di eventi
il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del prasente art 10.2
nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da.
i.  Evento Favorevole,
ii. Evento Destabitizzante:
10.2.b Medalita in case di Evenio Favorevole
entro 10 giorni dal verificarsi del detio evento o circostanza avvero, in caso di Evento
Favorevole, a seguito di richiesta scritta del Concedente, il Concessionario procedera, di
concerto con il Concedente, a un‘applicazione del modello economica finanziario che rilevi:
{) i parametri economico finanziari alla data delfapplicazione del modello economico
finanziario senza considerare limpatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla
Lesione dell'Equilibrio; e (i) | parametri economico finanziari alla data dell'applicazione det
modello economico finanziario in considerazione dellimpatto deli'evento o circostanza che
ha dato luogo alla lesione delf'equilibrio, trasmettendo tempestivamente al Concedente
copia dellapplicazione del modello economico finanziario e di ogni  uiteriore
documentazione comprovante la misura della lesione del'Equilibrio. E inteso che, ove
alcuno degli eventi e circostanze slencati al precedente paragrafo (a) dia luogo a
mutamento in senso favorevole al Concessionario il riequilibrio dovrd essere effettuato a
vantaggio del Concedente.
Tra gli Eventi Favorevoli rientra anche Feventuale somma che il Concedente decide di
spendera (anche affidando Fappalto del lavori previsti nella proposta del Concessionario a
terzi 0 anche nel caso in cui alcuni di detti lavor siano realizeati durante il periodo della
procedura di gara) per la realizzazione delle opere previste nella proposta del
Concessionario. In questo caso it Concessionario avra la facolta di proporre la
realizzazione di lavori similari, di parti importo, da realizzarsi entro la daia che verra
concordata ira le parti,
10.2.¢c Modalitd in caso di Evento Destabllizzante
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Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del modello economico
finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica
delle condizioni finanziarie del progetio e alfesame delle disposizioni defla presente
Convenzione, e ne concorderanno la revisions, che polra prevedere, in via aliernativa o
congiunta a {favore del Concessionario:;

i. [lincremento dei Corrispettivi;

ii. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;

.  la proroga def termine di scadenza della Concessione;
sino a ripristinare I'equilibrio economice finanziario in modo che | parameiri finanziari

== gitne delequitirior
Per la descrizione delle tipologie dellEvento Destabilizzante si rimanda al precedente
articolo 10.1 lettera a).

10.2  d) A seguito della revisione dell'equilibrio economico finanziario, ai sensi della precedente
lettera (a) del presente art, 10.2, i} caso base sara sostituito dallapplicazione del modello
economico finanziario utilizzata per la revisione;

10.2 &) E' fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso,

10.3 - Corrispettivi
a) Canone
I #l corrispettivo per i Servizi & dovuto dal Concedente al Concessionario con cadenza bimestrale
posticipata ed & un canone annuo pari ad € 749.999,24, composto, secondo guanto previsto dal
Disciplinare di gara, dalle seguenti voci:
s QUOTA A quota per {a fornitura del'energia elettrica pari ad euro 326.441,36;
»  QUOTA B quota relativa alla manutenzioni ordinaria e programmata pari ad euro
61,053 66;
= QUOTA C: corrispettive per le opere miglioramentc ed adeguamento deglt impianti pari ad
auro 362.504,22.
it. ! corrispetiive sara saldato dal Concedente al Concessionario a mezzo bonifico bancario entro
30 (trenta) giorni dalla data di presentazione deliz fattura.
iii. Per quanto concerne la manutenzione straordinaria (non inclusa nel canone), il Concedente é
tenuto a pagare tutti gli interventi (realizzati dal Concessionario) che si rendessero necessari per il
buon funzionamento e per la sicurezza degli impianti gestiti. | relativi costi sono determinati in base
allo sconto offerto in sede di gara sul prezziario regionale.
Risntrane nella manutenzione straordinaria, non inclusa nel canone e gquindi con costi saranno a
carico del Concedente, anche le seguenti attivita:
s gestione e manutenziona di nuove lottizzazion:;
« costruzione di nuovi impianti;
« ampliamento degli impianti esistenti;
# spostamento pali di Hluminazione;
o spostamento quadri eletirici;
spostamento pozzetlt di connessione:
spostamento corpt ithuminanti;
installazione impianti di luminarie natalizie:
installazione impianti di luminarie per fiere;
a  costruzione impianti provvisori per mercatini;
o costruzione impianti provvisori di Hluminazione di servizio, luminazione di sicurezza ed
emergenza, distribuzione di energia per manifestazioni e per spettacoli;
¢ assistenza e presidio di manodopera durante le manifestazioni e spettacoli allaperto;
o futli gli interventi di adeguamento normative che si manifesteranno durante la naturale
decorrenza del contratto:
* potature ed ogni intervenio sul verde pubblico che si renda necessario per garantire il
rispetio dellitiuminamento medio previsto dalla normativa,

e a a

L)
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o sostituzione/riparazione dei plinti di fondazione per pali a seguite di smottamenti del terreno

dovuti ad eventi idrologici o a particolari aspetli morfologici del terreno stesso,

s sostituzionefrifacimento di linee interrate mediante la reafizzazione di nuovi scavi e
fondaziont e posa in opera di corrugato e condutture elettriche a sequito di smottamenti del
terreno dovuti ad eventi idrologici 0 a particolart aspetti morfologict delf terreno stesso.
Sostituzione di pali ed ogni genere di sostegno;

Rifacimento ex novo di linea elettrica aerea o parte di essa;
Rifacimento ex novo di linea elstirica interrata o parte di essg
Rifacimento ex novo guadro alettrico;
A Sostitdone armadion vetroresina.contenente auadin.eletinico: i
« Demaolizion, a rifiuto alla discariche del Comune in cui si EE&;E?.QUOI“IO i Iavon o alla discarica
del comprensorio di cui fa parte #t Comune medesimo;
»  Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da realizzarsi con qualsiasi mezzo,
escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma;

Resta inteso che nel caso in cui it Concedente si rifiuti di dare esecuzione e quindi di pagare i
lavori destinati alla manutenzione straordinaria, il Concessionario & manlevato da qualsiasi
rasponsabilitd venga a determinarsi per tale inadempimento del Concedente,
Tali circostanze possono riguardare parti 0 accessori degll impianti per i quali, a seguito di
improvvise e repentine rofture o guasti, si rendesse consighabile, ovvero indispensabile, intervenire
sugli stessi giacché la loro ridotta funzionalitd creerebbe condizioni di particolare precarieta alle
attivitd della Stazione Appaltante oggetio della presente concessione. || Concessionario sard
tenuto alla presentazione di un computo metrico estimative dettagliato in ogni sua parte per la
realizzazione dell'intervento stesso,

It Cancessionario & altresi tenuto ad effettuare le riparazioni dei danni generati da furti, incidenti

stradali, atti vandalici e calamita naturali e adeguamento normative relativo a tutte le norme che

entreranno in vigore successivamente alla firma det contratto di appalio ed | relativi costi sono a

carico del Concedente @ sono determinati in base allo sconto offerio in sede di gara sul prezziario

regionale.

& a4 g
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b) Ampiliamenti, Addizioni, Riduzioni ed Eventi Straordinari

Nel corso della concessione, il Concedente potrd chiedere al Concessionario I'esecuzione di lavori
come ad esempio; realizzazione di nuovi impianti, estensioni di impianti, riparazioni dei guasti
dovuti ad incidenti stradali, atti vandalici o eventi atmosferici-naturali in genere efo eventi similart.
Resta inteso che nel caso in cui il Concedente si rifiuti di dare esecuzione e quindi di pagare i
lavori destinati alla riparazioni dei guasti dovuti ad incidenti stradali, atti vandalici o eventi
atmosferici-naturali in genere e/o eventi similari il Concessionaric & manlevato da qualsiasi
responsabilitd venga a determinarsi per tale inadempimento del Concedente.

Dopo aver concardato con il Concedente le inee generall dell'intervento, il Concessionario sara
tenuto alla presentazione della progettazione preliminare o, a seconda dei casi, del solo computo
metrico estimativo, facendo riferimento al prezziario regionale vigente.

In mancanza di voci relative in detto prezziario si fara riferimento al prezziario Regionale della
Regione Sicilia.

Rimane fin d'ora inteso che per tutti gli interventi che saranno affidati al Concessionario, saranno
da quest'ultimo espletate tutte le gia citate attivita di assistenza tecnico-amministrativa tese
all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di
collaudi finali, ete.

Resta inteso che su tutti i lavori realizzati dal Concessionario su specifica richiesta del Concedente
{compresi gli ampliamenti e le addizioni di nuovi punti luce, spostamenti di pali e/o quadri di
distribuzione, scc) sara applicato, in conformitd alle vigenti norme sui lavori pubblici it ribasso
offerto pari al 34,164% (irentaquatirovirgolacentosessantaquattropercento) rispetto ai valori indicati
nel prezzario regionale, oltre agli oneri per la sicurezza, comprensivi di ogni attivitad accessoria o
sussidiaria (tecnica, gestione e contabilita, ecc.) per dare i lavori ultimati .

Nel caso in cui su specifica richiesta del Concedente vengano realizzati dal Concessionario dei
nuovi punti luce; i relativi lavori verranno pagati dal Concedente come illustrato al capoverso
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precedente, mentre per la gestione degli stessi verrd aumentato it canone da corrispondere dal
Concedente al Concessionario come segue; -
[l valore complessivo annuale di aumento del canone (dovuto alfaggiunta di nuovi punti luce) sara/:

ottenuto moltiplicando il numero dei nuovi punti fuce per il prezzo unitario degli siessi.

pagato ed il numero dei punti luce esistenti entrambi calcolati nel mese antecedente la
realizzazione dei lavori di ampliamento.
I Concedente si impegna a non richiedere riduzioni dei punti luce esistenti al momenta
dell'aggiudicazione della gara di appalto in misura superiore all'l (uno) % complessivo per Vintera
durata contrattuale.
=Hvglore-coniplessiverannualedi-riduzione delcarone (doviio alia ridazione del partiitoe esistesg -
al momento dell'aggiudicazione della gara di appalto) sard ottenuto moltipticando it numero dei
punti luce eliminati per il prezzo unitario degli stessi.
it prezzo unitario di cui al capoverso precedente sara ottenuto dal rapporto tra il canone annuo
pagato ed il numero dei punti luce esistenti entrambi calcolati nel mese antecedente {a riduzione
dei punti luce richiesti.

¢} Decorrenza Corrispettivi
Dalla data del verbale di consegna degli implanti.

d) Divieto DI Compensazione

L'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovute dal Concedente non pud essere compensata
con crediti di qualsiasi natura che i Concedente possa vantare in base al presente contratto o ad
aitra fonte nei confronti dell'appaltatore.

e) Rinuncia del Concedente ad eccepire Finadempimento del Concessionario

In considerazione del fatto che i corrispettivi mensili dovuti dal Concedente vengono utilizzati in
massima parte dal Concessionario per pagare il fornitore di energia elettrica, il Concedente -
fintanto che {'energia viene fornita - rinuncia in relazione al pagamento dei corrispettivi mensili ad
eccepire linadempimento del Concessionario di qualsiasi sua obbligazione.

In caso di mancato pagamento dei corrispetiivi mensili il Concaedente prende atto che 'erogazione
delfenergia potra essere sospesa,

f) Adempimenti del concessionario ed oneri a carico del Concedente in caso di feste e
manifestazioni ed adeguamenti normativi successivi alla firma del contratto.

1. Adempimenti per feste e manifestazioni Il Concessionario su richiesta del Concedente si

impegna alla predisposizione di punti strategici di prelievo dell'energia elettrica compresa

esecuzione di allaccio e fornitura energia elettrica, che verra fatturata in aggiunta al canone con

pagamento a trenta giomi, in cccasione di feste e manifestazioni. L'installazione (montaggio e

smontaggio) di luminarie e/o punti luce similari, durante feste e manifestazioni, verra eseguita dal

Concessionario ed i relativi costi saranno ad intero carico del Concedente.

2. Adeguamenti normativi successivi alla firma del contratto.

2.1 1l Concessionaric si impegna a realizzare tutti i lavori necessari agli adeguamenti normativi che

dovessero entrare in vigore in data successiva alla firma del contratto, (con costi a carico del

Concedente) sui quali sara calcolato, in conformita alle vigenti norme sui lavori pubblici if ribasso

offerto in sede di gara pari al 34,164% (trentaquatirovirgolacentosessantaquattropercento) rispetto

ai valori indicati nel prezzario regionale, oltre agli oneri per 1a sicurezza, comprensivi di ogni attivita

accessoria o sussidiaria (tecnica, gestione e contabilita, ecc.) per dare i lavori ultimati,

2.2. Resta inteso che nel caso in cui il Concedente si rifiuti di dare esecuzione e quindi di pagare i

lavori destinati all'adeguamento normative per leggi entrate in vigore in data successiva alla firma

del contratto, il Concessionario & manlevato da qualsiasi responsabilitd venga a determinarsi per

tale inadempimeanto del Concedente,

10.4 - Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi previsti dalla presente Convenzione, saranno

dovuti gli interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002

n.231 (per i ritardi nel pagamento dei corrispettivi) fino alla data delleffettivo pagamento. Resta
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ferma la facoltd del Concessionario, trascorsi 30 giorni dalle data di costituzione in mora, di
R, promuovere, ai sensi del successivo art. 14 (Riscluzione delle controversie), i tentativo di accordo
4 ~\bonario e, in caso di esito negativo, # giudizio ordinario.
% °10.5 - Prezzo del servizio e contabilita
ﬁ%& Concessionario indichera, per ogni tipologia di lampada prevista, il prezze unitario annuo offerto,
f';,;f pmprensive delia quota di energia elettrica e della quota di manodopera per la manutenzione
ordinaria. i prezzo totale annuo sara dato dal prodotto del prezzo unitario annuo per il rispetiivo
guantitativo.
Il prezzo totale annuo del servizio illuminazione pubblica sara dato dalla sommatoria dei prezzi
tatali dedle singole tipologie di lampade.
_10.6 — Rivalutazione Canone Annuo
T10.6.1 Uimporto del Canone annuo (corrispetiivo) & convenzionalmente suddiviso in tre quote.
« Quota A, relativa al valore della fornitura dell'energia elettrica per le cui variazioni sl
rimanda ai capoverst successivi;
s Quota B, relativa alla manutenzione ordinaria e programmata per le cui variazioni s
rimanda ai capoversi Ssuccessivi;
» Quota C, relativa al corrispettivo per le opere di mighoramento ed adeguamento degli
impianti. Detta quota C resta fissa ed invariabile per tutta la durata della concessione,

Llimparto dei Corrispettivi sara di volta in volta aggiornato secondo guanto di seguito previsto;
{ 'aggiornamento dei prezzi sard determinato dalla variazione dei prezzi medi rispetto ai prezzi
iniziali dellenergia efetfrica e della manodopera sulla base della convenzionale suddivisione
percentuale di incidenza dei costi (sul canone annuo) seguente:
‘‘‘‘‘ energia elettrica (quota energia — Quota A) comprensivo i

» Prezzo per I'Energia indicato come valore PUN edito ogni mese sul sito del GME incluso lo
spread del fornitore;
Quota per la Commercializzazione e la Vendita;
Quota per il Dispacciamento,
Quota per la Componente di Dispacciamento per la parte variabile,
Quota per la Componente di Perequazione;
Quota Variabile;
Imposte,
Oneri diversi
- manodopera (quota manodopera - Quota B),
i} Per le variazioni relative allenergia elettrica si fa riferimento alle variazioni di prezzo indicate dal
GME. Per le variazioni relative al costo deila manodopera si fa rifenmento alle tariffe edite
dallASSISTAL relative at prezzo di fatturaziona di un operaio di IV categoria (€/h IVA ESCLUBA)
i) La revisione del Canone Annuo viene effettuata ogni anno, attraverso la seguente formufa da
applicare a ciascun Prezzo Unitario {canone annuo tempo per tempo vigente/numero di punti luce
tempo per tempo vigenti):

Ptn = {Quota A tn* 11t + Quota B tn*12t + Canone tn)/F L. (tn)

a + * @

. B

dove;

- Ptn = Prezzo Unitario relative ali'anno “in", arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in
€fpunto tuce o in €ftanterna o in €/segnale luminoso;

- Ptn-1 = Prezzo Unitario relative all'anno precedente, arrolondato alla seconda cifra decimale,
asprasso in €/punto luce o in €/lanterna o in €/segnale luminoso,

- 11t = variazione percentuale per 'aggiornamento defla quota di energia elettrica, arrotondato alla
seconda cifra decimale, da applicare nell'anno “tn";

- 12t = variazione percentuale per laggiornamento della quota di manutenzione, arrolondato alla
saconda cifra decimale, da applicare nel'anno "in" .

- P L. (tn) = Canone annuo vigenie nell'anno precedente a quallo oggetto della rivalutazione,
Laggioramento del canone per variazione dei prezzi dellenergia e del costo della manodopera
avverra entro it 31 gennaio di agni anno successivo al primo anno di gestione con decorrenza dal 1
gennaio dell'anno stesso

Pag. 19 & 26



10.6.2 Qualora su specifica richiesta del Concedente, vengano realizzati dal Concessionario dei
nuovi punti luce, it valore complessivo annuale di aumento del canone {dovuto all aggiunta di nuovi
punti fuce) sara ottenuto moltiplicando il numero dei nuovi punti luce per il Prezzo Unitario degli
stessi,

It Prezzo Unitario di cui al capoverso precedente sarda ottenuto dal rapporto tra it canone annuo
pagato ed i numero del punti luce esistenti entrambi calcolati nel mese antecedente la
realizzazione dei lavori di ampliamento.

10.86.3 H 31 marzo di ogni anno successivo al primo verrd emessa dal Concessionario al
Concedente la fattura relativa al conguaglio annuo per le variazioni del prezzo dellenergia
eletirica o per il maggior utilizzo di energia elettrica destinata ad altri usi (in caso di manifestazioni
di ogni genere, concerti, luminarie natalizie & ogni altro asscrbimento di energia elettrica diverso

rdite pUbblica WOMNGgZIone)Y efe pér fe Variazioni gel prez2d deiild mansdopera domme indicato vay

capoverso precedente.
Articolo 11, RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

11.1. Risoluzione per inadempimento del Concessionario

a) Hl Concedente potra dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad
adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., comunicata per iscritto al Concessionario e all'agente ai
sensi del successive articolo 11.4 (a) (intervento dei Finanziatori), con fattribuzione di un termine
per inadempimento ragionevole & comungue non inferiore a 60 giornt, qualora:

i. il Concessionario sia incorso in violazioni dei capitolati prestazionali:

- tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalitd efo la sicurezza degli impianti o
delferogazione dei servizi, @ non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di
intimazione scritta del Concedente,

- gorrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente al 50% del corrispettivo per i
sarvizi per ciascun anno;

it. it Concessionario abbia dato luogo © partecipato a frode o collusione con il personale
appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al progetto, e
comungue in ogni caso di reati accertati;

iii. il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste
dal successivo art. 13 (Assicurazione), salvo quanto previsto ail'art. 13.8:

iv. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato if fallimento,
ovvero sia convocata |'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o
scioglimento;

b) la diffida di cui al precedente paragrafo (28) non produrrd, in nessun caso, gli effetti della
comunicazione di cui all'art. 1456, comma 2, c.c.;

¢) in pendenza del termine per inadempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera
{a}, i Concedente:

i. non potra sospendere 'adempimento dei propri obblighi ai sensi defla presente Convenzione;

il. non potra dar corso alla risoluzione;

ii. dovra consentire al Concessionario la continuitd di srogazione dei servizi, continuando a
versare | relativi corrispettivi;

d) alla scadenza del termine per linadempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera
(a) de! presente art. 11.1, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluziong,
il Concedente comunicherd la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al
Concessiconario e allagente ai fini dellesercizio del diritto di cui al successivo articolo 11.4 (a)
(intervento dei Finanziatori) entro il periodo di sospensione;

e} alla scadenza del periodo di sospensione, ove i finanziatori non abbiane dichiarato lintenzione
di intervenire ai sensi della lettera (¢) del successivo art. 11.4 (intervento dei Finanziatori), il
Concedente avrd facolta di risolvere la presente Convenzione:

f) in caso di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del presente art. 11.1, oltre al
pagamento det corrispettivi maturati @ non ancora versati, il Concedente dovrd prontamente
corrispondere al Concessionario un importo pari al 120% del Residuo Debito con contestuale
passaggio della proprietd dei corpi lluminanti instailati al Concedente. In caso di mancato
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pagamento di tale importo il Concessionario ha #f diritto di smontare i corpi Huminanti di sua
oo, PrOprieta;
R f‘} g) Fefficacia della risoluzione della Concessione sara subordinata al pagamento da parts del
"3’ ,__Canaedente di tutti gii importi previsti al paragrafo precedente (f),
11.2. Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente
qa) In caso di;
__H_,i/\'\l\ragmnevole probabilita di modifiche nella forma giuridica o nelle atiribuzioni del Concedente, cui
‘ possa conseguire pregiudizio alle garanzie di pagamento dei corrispettivi al Concessionario;
- ritardo nei pagamento dei Corrispettivi superiore a 10 giorni:
- fatto del Concedenta che dia 1uogo a sospensmne nell erogazlone del servizi par un pe.nodo
"""""""‘SUVJE’:“\‘HUW} at0ygiormis g : & s - s

i, in presenza di giusta causa, A titolo esamphfmatwo e non esaustivo, per qnusta causa si mtende

gquando risulta i commissariamento de! Concedente o qualsiasi altra procedura che attesti il
dissesto dell'ente pubblico o altri fatti possano rendere incerta P'esecuzione delle prestazioni di
pagamento da parte del Concedente.

il Concessionario potra sospendere l'erogazione dei Servizi o risolvere la presente Convenzione
previa diffida ai sensi dell'art 1454 ¢.c., assegnando a tal fine al Concedente un termine per
adempiere non inferiore a 10 giorni, decorso it quale I} Concessionario potra dichiarare risolia la
presente Convenzioneg;

b) in caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a) o in caso di revoca della
Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovra corrispondere al
Concessionario entro 10 giorni dalla revoca o risoluzione, fatto salvo ogni ulteriore danno, un
importo pari al 120% del Residuo Debito con contestuale passaggio della proprieta dei corpi
illuminanti instaliati al Concedente. In caso di mancato pagamento di tals importo i Concessionario
ha il diritto di smontare i corpi iluminanti di sua proprieta,

c) lefficacia della revoca o risoluzione della Concessione sara subordinata al pagamento da parte
del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b).

11.3 Risoluzione per Forza Maggiore

a) In caso di Forza Maggiore protratte per piu di 120 giorni, ciascuna delle Parti potra dar luogo a
risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c ;

b) in caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), il Concedente dovra prontamente
corrispondere al Concessionario un importo pari al 120% di Debito Residuo con contestuale
passaggio della proprietd dei corpi illuminanti installati al Concedente. In caso di mancato
pagamento di tale importo il Concessionario ha it diritto di smontare | corpi illuminanti di sua
proprieta;

¢) lefficacia della risoluzione della Concessione sard subordinata al pagamento da parte del
Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b).

11.4. Intervento dei Finanziatori

a) Nella comunicazione alfAgente di cui al precedente art 11.1 (b}, il Concedente si impegnha ad
indicare nel dettaglio:

i. le specifiche cause e del titolo della revoca o risoluzione,

ii. & mangioni e responsabilita in capo al Concessionario efo delfeventuale sostituto, a titolo di
riparazione o risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento del Concessionario;
by i finanziatori potranno impedire fa risoluzione ai sensi del precedente art. 11.1 (Risoluzione per
inadempimento del Concessionario) dando comunicazione al Concedente e al Concessionario,
entro il periodo di sospensione della designazione da parte dei finanziatori di un sostituto, a
condizione che:;

i. it sostituto abbia carafteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenii a quelle
possedute dal Concessionario;

ii. lnadempimento del Concessionaric che avrebbe causato la risoluzione cessa entro i 20 giorni
successivi alla scadenza del periodo di sospensione, ovvero entro il termine pilk ampio
eventualmente concordato tra it Concedente e i finanziatori;

¢} entro il termine di cui &l precedente paragrafo (b) (i), it Concedente, i finanziatori e il sostituto
concorderanno | termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della
presente Convenzione. Ove non risulti ragionevoimente possibile dar luogo alia prosecuzione del
rapporto di Concessione net rispetto dell'equitibrio economico finanziario desumibile dal caso base
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& le parti non ne concordine it riequilibrio, la Concedente potrd dichiarare la risoluzione della
Concessione con effetto immediato,
d) & inteso che PAgente e i finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il
Concedente o il Concessionario per l'inadempimento del Concessionario, ovvero per aver cercato
di impedire la risoluzione, anche ove il sostituto (ove nominate) o gli stessi finanziatort non siano
riusciti a porre rimedio all'inadempimento del Concessionario.
11.5. Determinazione degli importi in caso di revoca o risoluzione ' L
a) Gl imparti dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione ai sensi dei precedenti artt, \ e

11.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario, 11.2 (Revoca e risoluzione per ..
inadempimento del Concedente) o 11.3 (Risoluzione per Forza Maggiore) saranno destinati

wpriortatdaments.al. soddisfacimanto.del.-craditi.del. finanziator, el Concodente. £ IMPEGREG @
trasferirli direttamente ai finanziatori presso il conto corrente che sara comunicato al Concedente
dall'agente, entro il termine di quindici giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione. | detti
importi saranno soggetti a interessi di mora calcolfati al tasso Euribor trimestrale piti 5 %.
b) il Concedente ¢ il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti
al Concessionario ai sensi dei precedenti artt. 11.1 (Risoluzione per inadempimento del
Concessionario), 11.2 (Reveca e risoluzione per inadempimento det Concedente) e 11.3
(Risoluzione per Forza Maggiore) entro 30 giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione,
dietro consultazione deil Agente;
c) in difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi entro il termine di cui al precedente
paragrafo (b), il Concedente sara comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come
dovuti entro il termine di cut &l paragrafo (a);
d) per gii importi oggetio di contestazione, clascuna parte potra ricorrere ai rimedi di cui al
successive art. 14 (Risoluzione delle controversie). Su tali importi matureranine interessi al tasso
indicato alf'art. 10.4 (interessi di mora a partire dalla data di proposizione della domanda giudiziale

fino a quella di effettivo pagamenta);

) il Concedente non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli

importi dovuti ai sensi della presente Convenzione per il sclo fatto dell'esistenza di una

controversia tra e parti in relazione alle prestazioni del Concessionario;

f) it Concedente e il Concessionaric potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli

importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della concessione ove consti

it previo consenso dei finanziatori.

"“"-.

f;
i
=

Articolo 12, FIDEIUSSIONI E GARANZIE
il Concessionario si impegna a prestare dalla consegna degli impianti le garanzie previste dal
Disciplinare di gara.

Articolo 13. ASSICURAZIONE
13.1 Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario s'impegnano a
collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste nel presente articolo. Tale
collaborazione sara volta principaimente a garantire it maggior livello possibile di coordinamento e
di efficienza, anche in termini di economicita delle polizze assicurative in essere efo future stipulate
e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.
13.2 It Concessionarico dovra stipulare, anche ai sensi delf'art. 1891 c.c., le seguenti polizze
assicurative;
{i) polizza per danni di esecuzione e respansabilita civile verso terzi (c.d. "CAR/EAR". La somma
assicurata dovra corrispondere allintero valore delle opere da eseguirsi indicate sut contratto di
manutenzione ¢ il valore assicurate annualmente coincidera con la somma totale frazionata per il
numero degli annt di durata della concessione stessa. La garanzia cessera al termine di ogni
intervento con la verbalizzazione delia riconsegna delle opere efo I'uso secondo destinazione delle
stesse da parte del Concedente come stabilito dallo Schema tipo 2.3 det D.M. 123/2004, mentre it
massimale per la responsabilitd civile verso terzi non potrd essere inferiore al 5% det valore
deilappalto con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. Tale polizza dovra
includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a
terzi, imputabili a responsabilita del Concassionario o dei suoi collaboratori, del suo personale
dipendente o consulente, che avvengano durante la Gestione;
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(i) polizza per la responsabiltd civile verso terzt per i danni imputabili a responsabilita del
Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano
durante la gestione e che siano riconducibili alle attivita da esso svolte in relazione al Progetto, i
massimale di tale polizza non potra essere inferiore a;

« Massimale per responsabilita civile verso terzi € 6.000.000,00;

+«  Massimale per prestatori d'opera €. 6.000.000,00;
Se il Concessionario & gia titolare di tale polizza per tutti i rischi di svolgimento deil'attivita, risultera
sufficiente presentarne la copia,
Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario,
it quale dovra consegnare al Concedente previa richiesta scrifta copia di ogni attestazione di

pagamento det premi, il Concedente potra provvedere direttamente, a spese del Concessionario; a
tale scopo tutte le dette polizze dovranne contenere apposita clausola che impegni 'assicuratore a
mantenere vigente le coperture fino a trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parie del Concessionario.

13.3 Le polizze di cui alla precedente 13.1 dovranno indicare anche il Concedente tra | soggetti
assuefatti relativamente alle opare e impianti cggetto della Concessicne.

13.4 L'assicuratore dovra impegnarsi a dare notizia del mancate pagamento, a mezzo leftera
raccomandata A/R, al Concedente, it gquale potrd sostituirst al Concessionario nel pagamento del
premio, |l difetto di intervento sostitutivo de! Concedente, trascorsi due mesi dalla data del
pagamento dovuto, la coperiura cessera per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.

13.5 I Concessionario dovrd comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di
impossibilita di reperire sul marcato assicurativa europeo alcune delle Assicurazioni del progetto a
condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione
idonea a dimostrare la detta impossibilita. Le parti dovranno concordare l'assunzione del rischio
degli eventi non assicurabili de parte del Concedente, ovvero o stato di forza maggiore, entro dieci
giorni dalla defta comunicazione del Concessionario.

13.6 Il Concedente si impegna a softoscrivere polizze assicurative a propria cura & spese, per {utta
la durata del contratto, a copertura del verificarsi di uno o pib dei seguenti casi:

- furte

- incendio

- atti vandalici

- agenti atmosferici/ catastrofali

- incident}

Il Concessionario interverra per risolvere la situazione di pericolo, ripristinando impianto cosi
com'era prima del verificarsi dei casi suesposti ed i relativi costi saranno ad intero carico del
Concedente.

Articalo 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
14.1 QOgni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare, a gualsiasi titolo, in
relazione al progetto dovra essere avanzata mediante comunicazione scritta al responsabile del
procedimentc o al responsabile dellz concessione, entro 60 giorni dalla data in cul il
Concessionario ha avuto notizia del fatio che da luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal
ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potra
essera illustrata e documentata nei venti giorni successivi alla detta comunicazione al responsabile
del procedimento. Per e contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini
sono raddoppiati, Entro | suceessivi dieci giorni it responsabile del procedimento dovra formulare al
Concessionario proposte motivate di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti,
14.2 Per ogni controversia sara competentea il Foro di Palermo.
14.3 £’ espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 15. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

15.1 If Concedente avra facolid di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di
sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.
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15.2 Il Concedente riconosce e accetta che il Concessionario, per eventuali modifiche della
presente convenzione, o misure che comportine variazioni al modello economice finanziario, dovra
ottenere il previo consenso scritto dei finanziatori.

15.3 La presente Convenzione potra essere modificata soltanto con atto softoscritto da persone
che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle parti. ;
15.4 Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dellinadempimente o ritardo ¥
nelladempimento delle previsioni o delle abbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione '’
non potrd in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette
previsioni & obbligazioni corrispondentt.

15.5 In caso di contrasto tra le norme del presente Contratto e quelle contenute in altri documenti
=20 allegatiVi-incluse i Qapitolate..Epaciale..d'Appalto..prevalgons..le. perma.del  DIesemte e s
Contratto.

15.6 Hf Concessionario potra {rasferire la concessione a terzi secondo quanto previsto dalle norme
di legge in vigore in quel momento, previa approvazione da parte del Concedente,

L'Aggiudicataria potrd, comunque, liberamente addivenire a fusioni od incorporazioni con altre
societa ai sensi degli art. 2051 e 2054 del Codice Civile o trasferire la concessiong a socicta
collegate, previa comunicazione ed approvazione scritta del Concedente.

Articolo 16. PROPRIETA INTELLETUALE

16.1 I Concessionario sard responsabile dell'ottenimento della titolarita, licenze e diritti di
utitizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comundgue oggetio di tutela industriale e se
ne assumera ogni onere garantendo i loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e
senza spese per il Concedente,

16.2 Alla scadenza o revoca o risoluzione della Concessione, V'uso delle tecnologie, dei brevetti e
delle idee originali adottate in relazione al progetto, verra consentito al Concedente nei limiti delle
sole finalita di gestione, riparazione e manutenzione degl impianti, ferma restando la titolarita
esclusiva del Concessionario.

Articolo 17. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA

17.1 Ai sensi e per gli effetti di cui alf'art. 3 della legge n. 136/2010, il Concessionario s'impegna ad
oftemperare slte prescrizioni sulla tracciabilitd dei flussi finanziari ivi previste,
17.2 In particolare, s'impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso Poste ltsliane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, allaffidamento, ovvere agli
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni, a registrare tutti i
relativi movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti
esclusivamente tramite bonifico bancaric o postale, riportande in clascuno il codice identificativo di
gara (CIG), attribuito dail'awtorita di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e,
ove obbligatorio ai sensi dell'art, 11 deila | 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).
17.3 S'impegna altresi ad effettuare | pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni
e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immaobilizzazioni
tecniche tramite conto corrente dedicato cosi come previste alfart. 3, comma 2, 1. 136/2010 e
s.m.i., anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la
piena tracciabiltd delle operazioni per lintero importo dovuto, fatto salvo quanto previsto, al
comma 3 della stessa, per | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali,
nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovverc quelli riguardanti i tributi
nonché per spese giornaliere inferiori a € 1.500,00.
17.4 |l Concessionario s'impegna a prevedere espressamente | medesimi obblighi nei contratti con
i subcontraenti a qualsiasi titolo, ed a farne rispettare le prescrizioni a pena di risoluzione della
Convenzione. in mancanza di tale previsione, la Convenzions s'infendera nutla,
17.56 La presente Convenzione s'infendera risolta, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.,
qualora una delle parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste ltaliane
S.p.A. :
Articolo 18, AFFIDAMENT! A TERZ] E NOMINE
18.1 E' facolta del Concessionario procedere ad affidare a terzi parte delle opere/servizifforniture
nel rispetto dell'evidenza pubblica e delle leggi vigenti.

Pag. 24 a 26



18.2 Ii Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione
delie prestazioni oggetto della presente Convenzione, anche nel caso di affidamento a terzi.
18.3. Direitore dei Lavori
g%;;"'-"i}\ll Direttore det Lavori sara nominato dal Concessionario ed i relativi costi saranno a carico di
P rquestultimo,
: 184, Coordinatore per la sicurerza in fase di esecuzionsa
~1l Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzions sard nominato dal Concessionario ed i relativi
cosli saranno a carico di guest’ ultima.
18.5. Responsabile esecuzione dei lavor

"l ‘Responsabile dell'esecuzione dei lavoft (arf. 8.2) sara nominato dal Concedente.  Uualora™

individuato tra le figure tecniche interne all Amministrazione Comunale, i relativi costi sono a cura
ed oneri del Concessionario all'interne del quadro economico di spesa alla voce “Fondo di cui
allart, 113 del D.lgs B0/2016% nel caso in cui venga individuato un tecnico esterno
all Amministrazione Comunale, i relativi costi derivanti dalla parcella ricavata in basa alle previsioni
della normativa vigente in materia, sono a cura ed oneri del Concessionario allintermo det quadro
economico di spesa alla voce previste per "Spese Generali (collaudi, accerfamenti, verifiche
tecniche, ece.)", "ONFPAIA" ed “IVA &l 229%".

18.6. Respnonsahile della concessione

Il Responsabile della concessione (art. 8.2) sara nominato dal Concedente fra le figure
tecniche/amministrative interne all Amministrazione Comunale.

18.7 Responsabile della sicurezza

It responsabile della sicurerza sara nominato dal Concessionario & pagato da queast'ultimo e sara
deputato a far rispetiare quanto previsto dal D.Lgs 81/38 e s.m.i. secondo quanto previsto dali'art.
4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

18.8. Collaudatore Tecnico - Amminisirativo

 Collaudatore Tecnico - Amministrativo sard nominato dal Concedente (art. 6.1 lett. £).Qualora
individuato tra le figure technicha interne alll Amministrazions Comunale, | relativi costi sono pagati a
cura ed oneri del Concessionario all'internc del quadro economico di spesa alla voce "Fondo di cui
alfart. 113 del Dlgs 50/20716", nel caso in cul venga individuato un iecnico esterno
alt Amministrazione Cormunale, | relativi costi derivanti dalla parcella ricavata in base alie previsioni
della normativa vigente in materia, sono pagati a cura ed oneri del Concessionario allinterno del
quadro economico di spesa alla voce prevista per "Spese Generali (collaudi, accertamenti, verifiche
lechiche, ecc.)", "CNPAIA" ed *IVA al 22%"..

Articolo 19, ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI
19.1 Agli effetti della presente Convenzione, it Concessionario elegge domicilio in via Largo della
Crocetta n. 2 -20122 MILANO,
Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno
effeito a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
19.2 Tutte le comunicazioni che dovranno essere effettuate in base alla presente Convezione
devono essere inviate in forma scritta a mezzo fax o lettera raccomandata A.R. ¢ posta elettronica
certificata ai seguenti indirizzi:
Se al Concedente: PARTINICO
al seguente indirizzo: Piazza Umberto | n. 3 — 80047 Partinico (PA)
PEC: protocolio@pec.comune. partinico.pa.it
Fax : 0918781807
Se al Concessionario: OTTIMA SRL
al seguente indirizzo: sede legale via Largo della Crocetta n. 2 -20122 MILANO
PEC: ottimasri@arubapec.it,
Fax: 0736/395804
o al diverso indirizzo che le parti avranno comunicato per iscritto in conformité alle precedenti

disposizioni. Le dette comunicazioni sarannoe efficaci dal momento della loro ricezione da parte del
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destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento nel caso della lettera raccomandata A.R. o PEC,
ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con
l'annotazione della persona ricevente, sempre ¢he in tutti | precedenti casi la ricezione avvenga in
orari di ufficio di giorni favorativi,

Articolo 20. REGISTRAZIONE
La Convenzione & soggetta a registrazione. Tulte le spese dipendenti dalla stipulazione della
presente Convenzione sono a carico del Concessionario,

Articolo 21, RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

21.1. Le parti si impegnano al rispetto, per quanto applicabile, della normativa vigente in matearia
«gii-drattaments geraal peisonali-e-delle-relativesmisure di-sicurezza
21.2. Le Parti si impegnano, altresi, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto degli
artt. 7 e 13 del D.Lgs n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tulti i dati e le
informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attivita disciplinate dal presente
Contratio

21.3. Ciascuna parie dichiara in nome proprio, dei suol amministratori, dirigenti, funzionari e
dipendentt, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa che;

1. qualsiasi informazione riservata comunicata, o comungue acquisita in gualsiast forma, sara
mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti
indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o
meno;

ii. tale informazione riservata non verra wtilizzata per altri scopi che non siano solamente ed
esclusivamente quelli relativi alf'esecuzione della Convenzione;

214, lLe informazioni riservate fornite in relazione alla Convenzione saranno comunicate
solamente a quei dipendenti, impiegati e/o dipendenti della parte ricevente che abbiano ragione di
conoscerte ed utilizzarle in relazione all'esecuzione della presente Convenzions. La parte
ricevente fara si che tali persone siano consapevoli ¢ rispettino la segretezza delle informazioni
riservate,

21.5. Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate che:

i siano o diventino di pubblico dominio, tranne che ¢id sia dovuto ad un inadempimento della
parte

ii. ricevente a quanto sopra disposto;

iit. fa parte ricevente riesca tramite appropriata documentazione a dimostrare che era gia in
possesso di tali informazioni riservate al tempo della comunicazione dell'informazione di cui
trattasi

lv. siano state ricevute, in buona fede, da pare di un terzo soggetto senza obbligo di
segretezza, laddove la parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia
agito in buona fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni
riservate alla parte ricevente;

v. siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro
procedimento legale ovvero sulla base di una previsione inderogabile di legge, cosi come a
seguito di un ordine dell'autorita giudiziaria o amministrativa. In tali casi, la parte che ha
ricavuto linformazione riservata ha l'obbligo di informare immediatamente l'altra parte di
detta evenienza e, in ogni caso, prima che la comunicazione venga effettuata Ad ogni
mode la parte ricevente s'impegna a collaborare, nella pill ampio maniera possibile, con
I'altra parte, al fine di evitare 1a rivelazione dellinformazione riservata di cui trattasi;

vi. siano legittimamente ripottate o allegate o richiamate per relazione in un atto
amministrativo che abbia natura pubblica, al quale 'accesso non sia limitato o differito in
forza di legge o di regolamento;

vii.  siano comunicate a istituti finanziari net limiti di guanto necessaric ai fini della negoziazione
efo esecuzione degli accordi aventi ad oggetto il finanziamento da erogarsi per la
realizzazione degli impianti e/o |la sindacazione delia stessa.

il Concedente il Concessionario
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COMUNE DI PARTINICO

PROVINCEA D PALERMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl, /{ Goﬁ/

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del responsabile
Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato i) gimmol w:,{f@ﬂﬂ,ﬂ&*_[&xl['AIbo
Pretorio ove rimarra esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

iL SEGRETARIQ GENERALE
(D.ssa Antonella Spataro)
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